La efectividad financiera de ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados en el Municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2015 by Benavides Iscano, Daniel de Jesús et al.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA 
FAREM – ESTELI 
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas 
 
Seminario de graduación para optar al título de Licenciados en Contaduría 
Pública y Finanzas 
 
La efectividad financiera de ejecución presupuestaria de los proyectos de 
adoquinados en el Municipio de Estelí, durante el segundo semestre del 
año 2015. 
Autores 
Benavides Iscano Daniel de Jesús. 
Gaitán Montoya  Yisel Carolina. 
Pinell Pinell  Jorge Luis. 
 
Tutor: 
 Msc. Leyla Marielka Cruz Cruz 
Estelí, 12 de Diciembre de 2016 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
LINEA DE INVESTIGACION 
Administración y Finanzas Públicas 
 
TEMA 
Administración Municipal 
 
SUBTEMA 
La efectividad financiera de la ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados en 
el municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2015. 
 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
AGRADECIMIENTO 
A Dios, que nos ha dado la sabiduría y recursos necesarios para lograr coronar nuestra 
carrera exitosamente; porque él es la fuente en todo el proceso del saber. 
A nuestros padres, por habernos brindado el apoyo tanto moral como económico, y la 
comprensión que necesitamos en todo momento. 
A todo, el elenco de docentes que siempre nos brindaron su ayuda, de la manera más 
profesional que la psicopedagogía exige, en el sentido amplio de la palabra. 
A nuestra querida Asesora de Seminario de Graduación Msc. Leyla Marielka Cruz Cruz, por 
apoyarnos en la realización de este trabajo; por su preocupación, consejos y conocimientos 
brindados para alcanzar nuestro propósito. 
 
 
 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
DEDICATORIA 
A Dios por ser la luz y la sabiduría a lo largo de todo este tiempo de preparación profesional. 
A nuestros padres, docentes, a nosotros mismos por habernos dispuesto a luchar por 
alcanzar nuestra meta, y a todos nuestros seres queridos que de una u otra manera han 
estado presentes en nuestro proceso de formación. 
 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
INDICE 
I. INTRODUCCION ......................................................................................................................................................... 1 
1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................................................. 3 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................................................................................................. 5 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN ............................................................................................ 6 
1.4 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................................... 7 
II. OBJETIVOS ................................................................................................................................................................ 8 
2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................. 8 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................................................... 8 
III. MARCO TEORICO ....................................................................................................................................................... 9 
3.1 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ........................................................................................................................... 9 
3.2  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.................................................................................... 10 
3.2.1 Equidad ............................................................................................................................................................. 10 
3.2.2 Ente contable. .................................................................................................................................................. 10 
3.2.3 Ente en marcha. .............................................................................................................................................. 10 
3.2.4 Partida doble. ................................................................................................................................................... 11 
3.2.5 Cuantificación económica. ............................................................................................................................. 11 
3.2.6 Centralización normativa y descentralización operativa. .......................................................................... 11 
3.3 PRESUPUESTO MUNICIPAL .................................................................................................................................... 12 
3.3.1 Principios del presupuesto municipal ........................................................................................................... 13 
3.3.2 Disposiciones legales que regulan la ejecución presupuestaria municipal ............................................ 14 
3.3.3 Proceso de formulación del presupuesto .................................................................................................... 14 
3.3.4 Proceso de elaboración del presupuesto .................................................................................................... 14 
3.3.5 El proceso de consulta ................................................................................................................................... 15 
3.3.6 Aprobación del presupuesto. ......................................................................................................................... 15 
3.3.7 Proceso de ejecución del presupuesto ........................................................................................................ 16 
3.3.8 Modificaciones presupuestarias .................................................................................................................... 17 
3.3.9 Proceso de cierre y evaluación del presupuesto........................................................................................ 17 
3.3.10 Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua ............................................................. 18 
3.4 INGRESOS MUNICIPALES........................................................................................................................................ 18 
3.4.1 Presupuestos de ingresos ............................................................................................................................. 19 
3.5 PROYECTOS ....................................................................................................................................................... 20 
3.5.1 Importancia de los proyectos......................................................................................................................... 20 
3.5.2 Tipos de proyectos .......................................................................................................................................... 20 
3.5.3 Según la procedencia del capital: ................................................................................................................. 21 
3.5.4 Principales características de los proyectos ............................................................................................... 21 
3.6 PROCESO DE ELABORACION DE LOS PROYECTOS ............................................................................... 22 
3.7 BASE LEGAL NORMATIVA EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO. ...................................................... 25 
3.7.1 Ley 40 de Municipios ...................................................................................................................................... 25 
3.7.2 Ley 376 Régimen Presupuestario Municipal .............................................................................................. 26 
3.7.3 NIC 2000 .......................................................................................................................................................... 26 
3.7.4 Ley de Adquisiciones ...................................................................................................................................... 27 
3.8 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ ................................................................................................................. 31 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
3.8.1 Aspectos generales ........................................................................................................................................ 31 
3.8.2 Gastos de inversión ........................................................................................................................................ 31 
3.8.3 Misión ................................................................................................................................................................ 32 
3.8.4 Visión ................................................................................................................................................................ 32 
3.8.5 Políticas ............................................................................................................................................................ 32 
3.8.6 Metas ................................................................................................................................................................ 32 
IV. SUPUESTO DE INVESTIGACION ............................................................................................................................ 33 
4.1.  SUPUESTO .............................................................................................................................................................. 33 
4.2 MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS ......................................................................................... 34 
V. DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................................................................................ 36 
5.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO ................................................................................................................................. 36 
5.2 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................................................................. 36 
5.3 UNIVERSO ........................................................................................................................................................... 36 
5.4 MUESTRA DE ESTUDIO ................................................................................................................................... 36 
5.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS .................................................... 37 
5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................... 37 
5.6.1 Observación: .................................................................................................................................................... 37 
5.6.2 Entrevista: ........................................................................................................................................................ 37 
5.6.3 Revisión Documental ...................................................................................................................................... 37 
5.7 ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................................................... 38 
5.7.1 Etapa I: Investigación Documental ............................................................................................................... 38 
5.7.2 Etapa II: Elaboración de instrumentos ......................................................................................................... 38 
5.7.3 Etapa III: Trabajo de Campo ......................................................................................................................... 38 
5.7.4 Etapa IV: Elaboración de documento final: ................................................................................................. 38 
VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. .................................................................................................................. 39 
6.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADOQUINADOS ........................................................................................................... 39 
GENERALIDADES DEL PROYECTO ........................................................................................................................... 40 
Información General .................................................................................................................................................... 40 
Tabla N°2.  Metas o Resultados esperados. (UM: unidad de medida) ................................................................ 44 
Tabla N° 3. Cronograma de ejecución del proyecto. .............................................................................................. 44 
Tabla N° 4. Estimación de Costos por Etapas y Fuentes (Córdobas) ................................................................. 45 
6.2 EFECTIVIDAD FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE 
ADOQUINADO. ...................................................................................................................................................................... 50 
6.3 EFECTOS FINANCIEROS SOBRE EL PRESUPUESTO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ADOQUINADO ......... 54 
VII. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 58 
VIII. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................................... 59 
IX. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................... 60 
X. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 63 
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
Seminario de Graduación Página 1 
 
I. INTRODUCCION 
La Alcaldía es la organización que se encarga de la administración local de un pueblo o 
ciudad, está encabezada por un Alcalde y varios concejales para la administración de los 
intereses de un municipio y son elegidos para gobernarnos por medio del voto público. 
Para que exista una buena gestión del bien público la Alcaldía aplica controles adecuados 
para administrar el presupuesto y las modificaciones correspondientes, a fin de garantizar la 
disponibilidad de dinero para sus actividades y que esté de acuerdo a las metas o propósitos 
de la municipalidad. 
La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la eficiencia financiera de la 
ejecución de los proyectos de adoquinados, ya que estos representan un rubro importante en 
los presupuestos de ejecución de la municipalidad, por la magnitud del costo que estos 
tienen; es indispensable aplicar controles en cada uno de los procesos de ejecución a fin de 
garantizar la efectividad de las actividades programadas tanto en el área técnica como en el 
área financiera ya que ambas áreas trabajan a la par en función del cumplimiento de 
objetivos (Proyectos adoquinados).  
Los resultados de esta investigación serán de gran utilidad para la municipalidad ya que 
brindaran pautas que le ayuden a mejorar aspectos que se deben de considerar al momento 
de la ejecución de un proyecto, cabe mencionar que dichos aspectos abarcan 
procedimientos que van desde la fase del planteamiento de la necesidad por parte de la 
población a través de los cabildos municipales, hasta la etapa de finalización.  
Para el desarrollo de este trabajo se siguieron procedimientos metodológicos que permitieron 
llegar a obtener resultados de acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación; El 
trabajo consta de nueve capítulos donde se presenta información de importancia.  
En el primer capítulo se abordó la introducción, antecedentes planteamiento del problema 
donde se presenta las principales dificultades que enfrenta la municipalidad en cuanto a la 
ejecución de los proyectos de adoquinados. 
En el segundo capítulo se presentan los objetivos de la investigación, un objetivo general y 
tres específicos con los cuales se le dará salida a este tema de investigación. 
El tercer capítulo muestra los diferentes aspectos teóricos que sustentan el desarrollo de este 
tema. 
El cuarto capítulo se aborda el supuesto de investigación así como la matriz de categorías y 
subcategorías donde se abordan los procedimientos administrativos y técnicos que realiza la 
municipalidad para la ejecución de proyectos de adoquinado. 
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El quinto capítulo se presenta el diseño metodológico que estudia el tipo de investigación, el 
tipo de estudio, el universo, la muestra de estudio, los criterios de selección de muestra y 
unidad de análisis, al igual que las técnicas e instrumentos para la recolección de información 
como la observación, entrevista y revisión documental así como las etapas de la 
investigación, elaboración de instrumentos, trabajo de campo, elaboración de documento 
final 
En el sexto capítulo, se presentan los resultados de la investigación que entre otras cosas se 
refleja el nivel de involucramiento de la Alcaldía en los proyectos presupuestados, el grado 
de eficiencias en la ejecución del mismo y las deficiencias que impiden el cumplimiento del 
cien por ciento de los proyectos presupuestado para un periodo fiscal. 
En el capítulo Séptimo se presentan las conclusiones de la investigación. 
En el Octavo capítulo se exponen las recomendaciones para que las autoridades municipales 
hagan uso de ellas y no solo a las autoridades si no a la población como parte del municipio 
debemos de contribuir a dinamizar las capacidades locales de autogestión y coadyuvar en el 
avance de la ejecución de todos los proyectos en ejecución.  
En el capítulo nueve se desglosa la bibliografía utilizadas para el desarrollo de este tema. 
En el Décimo y último capítulo se muestran algunos anexos de la investigación desarrollada. 
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1.1 ANTECEDENTES 
En la Alcaldía del Municipio de Estelí no existe información sobre la efectividad financiera de 
ejecución presupuestaria de proyectos de adoquinados. La presente investigación es la 
primera enfocada en este tema, además se hicieron indagaciones en la Biblioteca “Urania 
Zelaya” de la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM – ESTELI en la que encontramos 
los siguientes antecedentes relacionados con Administración y Finanzas Públicas. 
“Proceso de ejecución y contabilización del presupuesto municipal de la Alcaldía de 
Yalagüina durante el año 2013”, siendo sus autoras Acuña Acevedo Fiama del Rosario, 
Obando Romero Isayara Betzabeth, Rivera Zavala María Amparo. 
En esta investigación se planteaba como objetivo general: Analizar el proceso de ejecución, 
contabilización y rendición de cuentas del presupuesto en la Alcaldía de Yalagüina durante el 
año 2013. Concluyendo lo siguientes: En la Alcaldía municipal de Yalagüina se lleva una 
contabilidad presupuestaria. La contabilidad del presupuesto incluye diversos procesos e 
involucra diversas áreas de la municipalidad. 
Los responsables del área de proyectos son quienes le dan seguimiento a la ejecución de las 
obras, mientras los responsables de adquisición compran los materiales y suministros 
necesarios para la municipalidad, además se encargan de las contrataciones de proveedores 
y los responsables del área de contabilidad se encargan de registrar todas las transacciones 
que lleva a cabo las áreas anteriores; estas transacciones son revisadas y autorizadas por el 
administrador financiero y la Alcaldesa. 
La ejecución del presupuesto en la Alcaldía de Yalagüina es fiscalizada por el Instituto 
Nicaragüense De Fomento Municipal, la Contraloría General De La República como 
regulador de las finanzas públicas y el Ministerios de Hacienda y Crédito Público como ente 
de las finanzas del Estado. 
El proceso de ejecución y contabilización del presupuesto en la Alcaldía concluye con la 
rendición de cuentas que se realiza al inicio del año siguiente al que se ejecutó el 
presupuesto, para esta rendición hubieron retrasos ya que los documentos soportes fueron 
validados y ordenados a última hora incumpliendo de esta manera con una disposición del 
Manual De Contabilidad Gubernamental De Nicaragua. (Acuña Acevedo , Obando Romero, 
& RiveraZavala, 2013) 
También logramos encontrar otra investigación que habla sobre la “Ejecución presupuestaria 
en los proyectos de construcción de adoquinado, encunetado de calles y construcción de 
viviendas en el Municipio de Estelí durante el año 2006”, elaborada por Rodríguez Espinoza, 
Criseyda Geraldina y Rocha Benavides, Max Enrique. 
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Para la cual se plantean como objetivo general “Determinar los gastos que generan los 
proyectos de construcción de adoquinado, encunetado de calles y construcción de viviendas 
en el Municipio de Estelí durante el año 2006” 
Dicha investigación en sus conclusiones expone que: 
El funcionamiento del sistema de presupuesto por programa en la Alcaldía de Estelí no 
genera información de las actividades desarrolladas por la municipalidad por estar limitada al 
seguimiento, evaluación y monitoreo únicamente de los programas presupuestados. 
En la Alcaldía de Estelí debe de implementarse la contabilidad patrimonial en todas las 
áreas, a la par del sistema de presupuesto por programa de la que dependen algunas 
actividades de la Alcaldía. Esta contabilidad brinda una mayor información sobre los activos y 
pasivos de la institución. A diferencia del presupuesto por programa, contabilidad de costo; el 
cual no permite conocer el patrimonio.  
Conociendo el funcionamiento de la Alcaldía se puede saber que ésta necesita de una 
contabilidad patrimonial. Esta contabilidad es mejor ya que presenta la información necesaria 
para administrar mejor los recursos de la institución, presentando así cuentas más detalladas 
referentes a cada actividad realizada. (Rodriguez Espinoza & Rocha Benavides, 2006) 
Comparando las dos investigaciones antes descrita como antecedentes, se puede 
determinar que el trabajo realizado sobre la Ejecución presupuestaria en los proyectos de 
construcción de adoquinado, muestra relación con la investigación que se está realizando en 
la Alcandía Municipal de Estelí con la diferencia que dicha investigación está enfocada a ver 
la eficiencia de la ejecución presupuestaria únicamente de los proyectos de adoquinados 
ejecutados por la municipalidad y la citada como antecedentes se enfoca en la ejecución 
presupuestaria de varios rubros y cómo se están ejecutando 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Alcaldía Municipal de Estelí en el año 2015 ha presentado una serie de dificultades 
significativas en la ejecución de obras de infraestructura de adoquinado debido a que el 
Gobierno Central a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) absorbe la 
mayor cantidad de la producción de adoquines para el cumplimiento de obras de 
infraestructura a nivel nacional, esto es debido a que las fábricas no cuentan con la 
capacidad suficiente para satisfacer la demanda existente por parte del gobierno y las demás 
empresas e instituciones que se dedican a esta actividad, lo cual genera un desfase en las 
fechas de inicio prevista para la ejecución de los proyectos de adoquinados, consideramos 
que antes de iniciar una obra el responsable de adquisiciones deberá tener listos todos los 
procesos de licitación para evitar atrasos en la ejecución de las obras y al mismo tiempo la 
máxima autoridad administrativa debe de contar con la verificación de la partida 
presupuestaria y disponibilidad inmediata de la misma emitida por el área financiera. 
Otro aspecto de interés es que los presupuestos de los proyectos de adoquinados son 
elaborados en córdobas, pero existen algunos proveedores que presentan licitaciones en 
dólares, los que deben de pagarse al tipo de cambio oficial que esta al momento de la 
transacción, ocasionando así desajustes en los presupuestos asignados 
La puesta en marcha de forma exitosa de todo proyecto depende de las buenas 
coordinaciones que se establezcan con los diferentes actores involucrados, en muchas 
ocasiones existen malas coordinaciones con la empresa ENACAL, ya que hay 
incumplimiento en la aplicación de normas técnicas para la instalación de agua potable, lo 
que genera de forma indirecta un desfase de ejecución e inconformidad en la población por 
las tuberías rotas. Puesto que esta norma indica que las excavaciones para las instalaciones 
de agua potable deben de estar a 1.2 metros bajo tierra. 
Por otro lado existen factores que afectan el seguimiento o puesta en marcha del proyecto de 
adoquinado como son las condiciones climáticas, que impiden el avance de las obras y en 
ocasiones destruyen parte o total de la obra en ejecución; otro factor que se podría destacar 
es el de un diseño inadecuado de la obra por un mal levantamiento topográfico o por la falta 
de un estudio detallado de las condiciones del lugar. 
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1.3 PREGUNTA PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN 
 
PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de efectividad financiera de la ejecución presupuestaria de los proyectos de 
adoquinados en el municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2015? 
 
SISTEMATIZACION 
¿Cuáles son los principales procedimiento a tomar en cuenta para una adecuada ejecución 
presupuestaria de los proyectos de Adoquinados?  
¿Qué consecuencias técnicas conlleva una mala formulación de un proyecto de adoquinado? 
¿Qué consecuencias financieras trae el no ejecutar los proyectos de adoquinado en tiempo y 
forma? 
¿Qué procedimientos hay que desarrollar cuando el presupuesto asignado para una obra no 
se ejecuta en su totalidad? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La Alcaldía del Municipio de Estelí es un ente público que recibe transferencia de dinero del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) de acuerdo a un presupuesto aprobado por 
el Concejo Municipal que contiene todos los ingresos y proyectos que se llevaran a cabo 
durante el año de acuerdo a las necesidades presentadas por la población. 
Esta investigación se desarrolla con el interés de analizar la efectividad financiera de la 
ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados en el Municipio de Estelí, 
tomando en cuenta que año con año la municipalidad ejecuta muchos proyectos de este tipo 
en la Cuidad de Estelí. 
Por otra parte la investigación va dirigida a conocer el nivel de gestión por parte de la 
Alcaldía para garantizar el buen uso de los recursos que se destinan para la ampliación y 
mejoramiento de la red vial y de los servicios municipales, para hacer una ciudad más 
atractiva al comercio, turismo y población en general. 
Además debemos recordar que cada obra realizada por este ente público va dirigida a 
satisfacer las necesidades de la población quien es el que aporta ingresos con el pago de 
sus impuestos, es por esta razón la importancia de que se dé una ejecución presupuestaria 
eficiente donde se logre garantizar el uso adecuado de los recursos financieros disponibles 
para tal fin de manera que los proyectos planificados se logren ejecutar en tiempo y forma. 
Es importante mencionar que partiendo de los resultados de esta investigación se plantearan 
aportes que ayuden a la municipalidad a implementar estrategias en el desarrollo de los 
procedimientos que se refieren a la elaboración y ejecución de presupuesto, así como en el 
diseño del proyecto para que de esta manera se pueda tener el éxito deseado en cada 
proyecto que se ejecuta 
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II. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
Evaluar la efectividad financiera de la ejecución presupuestaria de los proyectos de 
adoquinados en el municipio de Estelí, durante el segundo semestre del año 2015. 
 
2.2 Objetivos específicos 
1. Describir los procedimientos administrativos-Financieros y técnicos que realiza la 
municipalidad para la ejecución de proyectos de adoquinados.  
 
2. Determinar la efectividad financiera y técnica de la ejecución presupuestaria de los 
proyectos de adoquinado.  
 
3. Explicar los efectos financieros de la ejecución sobre el presupuesto de los 
proyectos de adoquinado 
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III. MARCO TEORICO 
En este capítulo se abordaran algunos aspectos teóricos de diversos autores que sustentan 
el desarrollo de este trabajo de investigación. 
  
3.1 Contabilidad Gubernamental 
La contabilidad gubernamental en una entidad pública comprende el proceso de las 
operaciones patrimoniales y presupuestarias respectivas, expresadas en términos 
financieros, desde su entrada original en los registros de contabilidad hasta el informe sobre 
ellas y su interpretación; comprende además, los documentos, registros y archivos de 
transacciones. (Hurtado Flores, 2005) 
Contabilidad gubernamental es una rama de la contabilidad general que se aplica a las 
organizaciones gubernamentales. Se encuentra regulada por un marco constitucional, una 
base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a las que se rigen para 
empresas de la iniciativa privada con características de industrial, comercial y de servicios. 
(Galindo Alvarado José Fernando, 2015) 
Tomando en cuenta las definiciones antes expuestas se puede retomar que la Alcaldía 
municipal de Estelí cuenta con un área contable en donde se ordenan, clasifican y registran 
las operaciones en los registros contables y sus correspondientes soportes de acuerdo a las 
disposiciones, normas y exigencias del sistema de contabilidad pública de Nicaragua. 
La normativa de contabilidad gubernamental es dictada a fin de establecer el marco para el 
funcionamiento de los elementos que conforman el sistema de contabilidad gubernamental 
de Nicaragua el que tiene los siguientes objetivos: 
Difundir el diseño del sistema de contabilidad gubernamental para aplicarlo. 
Registrar sistemáticamente todas las transacciones reconocidas técnicamente que afecten o 
puedan afectar la posición económica financiera de los organismos y entidades.  
Presentar la información contable, ordenada de tal manera que facilite las tareas de control y 
auditoria. 
Producir información para evaluar la situación financiera de las responsabilidades de la 
gestión pública y de terceros interesados en las mismas. (Silva, 2016) . 
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3.2  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
El proceso contable de la Alcaldía de Estelí se desarrolla cumpliendo los siguientes principios 
de contabilidad gubernamental de Nicaragua. 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el colegio de contadores 
públicos de Nicaragua, (Silva, 2016) han sido la base para la aplicación de los principios de 
contabilidad gubernamental de los cuales se mencionan algunos; cabe mencionar que estos 
principios regulan la presentación de los registros contables y estados financieros de la 
municipalidad de Estelí 
 
3.2.1 Equidad  
Este es el principio fundamental que debe orientar el accionar de la contabilidad y de los 
profesionales que actúen en ella y se define como: ¨ Cada institución u organismo del sector 
público aplicara con imparcialidad los principios contables de modo que la información sobre 
los hechos económicos, sea ecuánime. 
De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal manera que 
reflejen con imparcialidad los distintos intereses de los usuarios de la información que el 
sistema contable produce. 
 
3.2.2 Ente contable.  
La información contable se relaciona con cada una de las entidades establecidas para 
desarrollar una actividad pública. 
Son entes contables los organismos y entidades que tengan: 
 Patrimonio propio. 
 Personería Jurídica. 
 Autonomía administrativa. 
Los entes contables tendrán sus derechos, atribuciones y deberes propios y se identificaran 
con sus estados financieros. En virtud de lo expuesto en este principio es que ha afirmado en 
el ámbito de aplicación de este manual que la administración central constituye un único ente 
contable. 
 
3.2.3 Ente en marcha. 
Toda entidad contable se considera de existencia permanente y continua, a menos que 
disposiciones legales establezcan lo contario. Es necesario que sea así ante la necesidad de 
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adoptar criterios que expresen la incidencia de las operaciones económico-financieras en el 
tiempo. 
Dichas operaciones se clasificaran en corto plazo y largo plazo según se trate de los doce 
meses siguientes al momento de producirse cada una de ellas o periodos superiores, 
respectivamente. 
Cuando exista incertidumbre sobre la existencia permanente o cuando exista un plazo de 
vida definido, la entidad deberá informarlo en las notas de sus estados financieros. 
 
3.2.4 Partida doble. 
Toda transacción que de origen a un registro contable, afectara a por lo menos dos cuentas 
de la contabilidad, lo que dará origen a un registro simultaneo al DEBE y al HABER, por 
valores iguales aplicando por consiguiente las cuentas que correspondan según la naturaleza 
de su operación. 
 
3.2.5 Cuantificación económica. 
La información contable de la entidad u organismo se refiere siempre a bienes, derechos y 
obligaciones que poseen valor económico y los cambios experimentados en ellos, por ende 
deben de ser valuados en términos monetarios. 
La contabilidad gubernamental registrara todo recurso y obligación susceptible de ser 
valuado en términos monetarios, cuantificados en moneda nacional de curso legal en la 
Republica de Nicaragua. 
De forma excepcional y por requerimientos especiales, la información contable expresada en 
moneda nacional de curso legal de Nicaragua, podrá llevarse también en moneda extranjera. 
Dicha información se producirá y registrara en forma adicional a los registros en moneda 
nacional. 
 
3.2.6 Centralización normativa y descentralización operativa. 
La contabilidad gubernamental de Nicaragua será llevada de forma tal que a nivel central del 
ministerio de hacienda y crédito público se definan las políticas, las normas y procedimientos, 
con la aprobación de la contraloría general de la república, mientras que el registro de las 
operaciones se efectuara lo más cerca posible de donde se realizan los hechos económicos-
financieros, o sea en los organismos y entidades que conforman el ámbito de aplicación de 
este manual. 
Cada organismo y entidad formulara normas y reglamentos internos propios del control y 
registro de las transacciones de la institución, los cuales serán sometidos a la dirección 
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general de contabilidad gubernamental quien los aprobara, con el visto bueno de la 
contraloría general de la república. (Roque Velasquez, 2015) 
 
3.3 Presupuesto Municipal 
El Presupuesto Municipal, es una herramienta de control en la que se estiman los ingresos 
que esperan recaudar y los egresos que se esperan realizar durante el año. (Presupuesto 
Municipal) 
Los municipios elaborarán y aprueban anualmente su presupuesto que entra en vigencia el 1 
de Enero y concluye el 31 de Diciembre de cada año. 
El proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal es un conjunto de 
actividades, que incluyen entre otras, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos que 
se realizan en la Municipalidad. La elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal, se 
hará en el período comprendido entre el primero de agosto y la fecha de su presentación, 
ante el Concejo Municipal a más tardar el 15 de octubre. 
El Alcalde es el responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal del 
año inmediato siguiente, para lo cual por medio de Acuerdo regulará los procedimientos 
administrativos internos necesarios. 
La Consulta: El Concejo Municipal, mediante Resolución hará público el Proceso de Consulta 
a la población sobre el Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”, convocándola 
a participar en el mismo. Esta convocatoria se debe realizar tres días después de presentado 
el proyecto por el Alcalde. Este proceso deberá incluir como mínimo las siguientes 
actividades: 
 Período en que el Alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía, para consulta 
directa, el Proyecto de Presupuesto. 
 Consultas por los Concejales, entre la población. 
 Mecanismo de solicitud de Audiencias de la Comisión Especial y período de 
realización de las mismas, como parte de su labor de dictamen. 
 Fecha de realización del o los Cabildos; y 
 Fecha de las Sesión del Concejo Municipal en la que se debatirá y aprobará el 
Proyecto de Ordenanza 
La Comisión Especial del Concejo Municipal citará en sesiones sucesivas de audiencias a las 
organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de productores, juveniles, religiosas, 
de desarrollo, sindicales, cooperativas, comunidades indígenas y otras presentes en la 
circunscripción municipal, así como a ciudadanos notables para escuchar sus opiniones 
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sobre el Proyecto de Presupuesto y recibir las propuestas de modificaciones que estos 
presenten.  
De igual manera recibirá las propuestas de modificaciones al Presupuesto que le remitan los 
pobladores y otorgará audiencia a las personas naturales o jurídicas que le soliciten y que 
por omisión de la Comisión Especial no fueren citadas en el calendario de audiencias. 
Concluido el proceso de consulta y recibido el informe de la Comisión, se procederá al 
debate plenario por el Concejo Municipal. El Concejo Municipal deberá aprobar la Ordenanza 
Municipal que contiene el Proyecto de Presupuesto Municipal, antes del treinta y uno de 
diciembre del año en que se elabora el mismo. Una vez aprobada la Ordenanza 
“Presupuesto Municipal Anual”, deberá ser publicada. 
Es importante destacar que una fuente importante del presupuesto municipal son las 
Transferencias Presupuestarias que en el 2015 representaron el 50% de los ingresos de los 
153 municipios. Así mismo representa casi el 70% de los recursos con que se financiaron las 
inversiones en el mismo período (sin incluir Managua). 
El presupuesto municipal es el plan económico y financiero anual vinculado a la estrategia 
formulada por el Gobierno de la ciudad, por lo que se convierte en una herramienta clave 
para la gestión pública, sirviendo a la planificación, programación, control y seguimiento y 
evaluación de las actuaciones municipales. Tiene carácter anual y contiene las previsiones 
de ingresos que se esperan obtener y los gastos (créditos presupuestarios) que como 
máximo se podrán realizar en el ejercicio correspondiente. (Estrategias y Finanzas, 2016). 
 
3.3.1 Principios del presupuesto municipal 
Anualidad: La ordenanza presupuestaria municipal se elabora y aprobara anualmente. Su 
vigencia inicia el primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de cada año. 
Unidad Presupuestaria: El presupuesto municipal es único para toda la administración 
municipal, en el mismo se debe incluir toda la totalidad de los ingresos y egresos de 
municipio así como todo tipo de donaciones conocidas al momento de aprobarse el mismo, 
por tanto, no abran ingresos, egresos ni gastos ordinarios ni extraordinarios que no estén 
debidamente incluidos y aprobados de conformidad con el procedimiento establecido en la 
presente ley. 
Equilibrio: Al elaborar su presupuesto, las municipalidades deberán atenerse estrictamente 
al equilibrio entre la totalidad de ingresos que razonablemente estimen obtener la totalidad de 
los egresos que prevean. Por ello, todo presupuesto municipal debe aprobarse sin déficit 
inicial. 
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Especialidad Cualitativa: Los créditos para gastos o egresos se destinaran exclusivamente 
a la finalidad específica en la cual hayan sido autorizados en el presupuesto municipal o por 
sus modificaciones debidamente aprobadas; sin perjuicio de la excepción contenida en el 
artículo 35 de la presente ley. 
Especialidad Cuantitativa: No podrán adquirirse compromisos de gastos o egresos por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los egresos de propio ejercicio 
presupuestario, siendo nulo de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar y de las excepciones contenidas en el artículo 39 de la presente ley. 
Especialidad Temporal: Con cargo a los créditos de gastos o egresos de cada presupuesto, 
solo podrán contraerse obligaciones derivadas de prestaciones o gastos en general que se 
realicen durante el año del propio ejercicio presupuestario, contemplándose 
excepcionalmente las obligaciones plurianuales a que se refiere el artículo 48 de esta ley. 
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2001). 
 
3.3.2 Disposiciones legales que regulan la ejecución presupuestaria municipal 
La ejecución presupuestaria será controlada periódicamente por la contraloría general de la 
república, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en su ley orgánica y 
sus reglamentos. 
La ley de régimen presupuesto municipal regulara la elaboración, modificación, ejecución, 
seguimiento, cierre y evolución del presupuesto municipal, el que está sujeto a las políticas 
nacionales sobre presupuesto, a las normas técnicas y procedimientos para la administración 
del proceso presupuestario.  
El presupuesto municipal es elaborado mediante un proceso ordenado cronológicamente en 
el cual tenemos: (Asamblea Nacional, 2013) 
 
3.3.3 Proceso de formulación del presupuesto 
El proceso de formulación del presupuesto es fundamental convirtiéndose en un instrumento 
de planificación y control que permite medir efectivamente el nivel de eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y metas propuestas, la utilización eficiente de los recursos, 
brindando información útil para la toma de decisiones. 
 
3.3.4 Proceso de elaboración del presupuesto 
El proceso de elaboración del presupuesto municipal es el resultado de un conjunto de 
actividad des, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos que se realizan en la 
municipalidad. 
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La elaboración del presupuesto se harán en el periodo comprendido entre el primero de 
agosto y la fecha de su presentación, ante el consejo municipal. 
Conforme a lo estipulado en el artículo 53, ley de municipios, el alcalde es responsable de la 
elaboración del proyecto de presupuesto municipal del año inmediato siguiente, para lo cual 
por medio de un acuerdo regulará los procedimientos administrativos internos necesarios. 
El proyecto de ordenanza deberá ser presentado por el Alcalde al Consejo Municipal, a más 
tardar el 15 de octubre de cada año.  
 
3.3.5 El proceso de consulta 
Sin perjuicio a los dispuesto por la ley de municipios en su arto. 36, a más tardar el (16) 
dieciséis de octubre el consejo municipal, mediante resoluciones hará público el proceso de 
consulta a la población el proyecto sobre ordenanza del presupuesto municipal anual, 
convocándola a participar en el mismo. 
El consejo municipal creara una comisión especial de presupuesto, la cual estará a cargo de 
organizar y ejecutar las distintas modalidades de consultas. El proceso de consulta deberá 
incluir las siguientes actividades: 
 Periodo en que el alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía el proyecto de 
presupuesto. 
 Consultas por los concejales, entre la población. 
 Mecanismo de solicitud de audiencia de la comisión especial y periodo de realización 
de las mismas. 
 Fecha de realización del o los cabildos. 
 Fecha de la sesión del consejo municipal en la que se debatirá y aprobará el proyecto 
de ordenanza del presupuesto municipal 
 
3.3.6 Aprobación del presupuesto. 
El proyecto de presupuesto formulado por el comité técnico es revisado y ajustado de 
acuerdo a las orientaciones de la comisión, posteriormente el proyecto es presentado por el 
alcalde al consejo municipal. Donde incluirá: 
 El contenido del presupuesto. 
 Las metas propuestas. 
 El programa de inversiones, el cual debe revisarse del plan de desarrollo municipal. 
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El proyecto de ordenanza del presupuesto municipal deberá contener: 
 Su objeto. 
 La disposición aprobatoria del presupuesto municipal de ingresos. 
 La disposición aprobatoria del presupuesto municipal de egresos. 
 Vigencia y publicación. 
 El presupuesto municipal propiamente dicho, como anexo. 
El consejo municipal deberá aprobar la ordenanza municipal que contiene el proyecto de 
presupuesto municipal, antes del treinta y uno (31) de diciembre del año en que se elabora el 
mismo. 
En caso que el consejo municipal no aprobase el presupuesto municipal antes del treinta y 
uno de diciembre, quedara automáticamente prorrogada la vigencia del anterior, sin perjuicio 
de la transferencia presupuestaria a favor de las municipalidades. El consejo deberá discutir 
y aprobar el presupuesto antes de finalizar el primer trimestre del año correspondiente; sino 
lo hiciere regirá para el resto del año de presupuesto del ejercicio presupuestario anterior.  
 
3.3.7 Proceso de ejecución del presupuesto 
De conformidad a lo establecido en el artículo. 55, ley de municipios de ejecución 
presupuestaria será controlada periódicamente por la contraloría general de la república, de 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la ley Orgánica y su 
reglamento. 
La ejecución del presupuesto de egresos se realizara en las siguientes fases: 
Autorización de pagos y disposiciones del gasto: Corresponderá al Alcalde la 
autorización de los pagos y disposiciones de los gastos previstos en el presupuesto 
municipal. 
Reconocimiento o liquidación del gasto: Corresponderá al alcalde el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones de egresos legalmente adquiridos. Cabe destacar, que estas 
obligaciones serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus respectivos 
presupuestos o de modificaciones al mismo. 
Ordenación del pago: Compete al alcalde la ordenación de pagos, de conformidad con los 
dispuestos en las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la contraloría general de 
la república. 
Registro contable de la operación: El alcalde o el funcionamiento en quien este delegue en 
virtud del artículo 34, numeral 13 de la ley de municipios, podrá abarcar en un solo acto 
administrativo dos o más frases de ejecución en dependencia de su desarrollo particular. 
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3.3.8 Modificaciones presupuestarias 
Las modificaciones presupuestarias están referidas únicamente a las siguientes situaciones: 
 Ampliación  
 Traslado 
 Dotación de créditos 
El Alcalde deberá presentar al concejo municipal para su discusión y aprobación, 
modificaciones hechas al presupuesto municipal de la forma siguiente: 
 Las partidas presupuestarias de ingresos y egresos que sufrieron modificaciones. 
 El resultado final del presupuesto municipal. 
 La correspondiente ordenanza municipal. 
Una vez aprobada la reforma o modificación, deberá ser publicada en la forma prevista para 
la publicación de las ordenanzas, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, el 
alcalde deberá remitir copia de la modificación con la debida certificación del secretario del 
consejo con su firma y sellos originales, y copia de la ordenanza municipal.  
 
3.3.9 Proceso de cierre y evaluación del presupuesto. 
Las municipalidades deberán cerrar las operaciones de registro de la ejecución de su 
presupuesto a más tardar el treinta y uno de enero del año siguiente al del ejercicio 
presupuestario. 
Liquidación del presupuesto: Las obligaciones reconocidas no satisfechas al último día del 
ejercicio, los derechos pendientes de cobro los fondo líquidos al treinta y uno de diciembre, 
configuraran la liquidación del presupuesto. El saldo de caja resulte del ejercicio 
presupuestario al treinta y uno de diciembre de cada año será incorporado como un ingreso 
en el ejercicio presupuestario siguiente. 
Evaluación y aprobación: La elaboración y presentación de informe final del cierre 
presupuestario municipal corresponde al alcalde quien lo representa al consejo municipal 
para que este lo apruebe y evalúe con posterioridad en cabildo ordinario a realizarse en los 
meses de enero y febrero de cada año. 
Asistencia técnica: como parte de su función de asistencia técnica la junta directiva del 
instituto Nicaragüense de fomento municipal, en consulta con el ministerio de hacienda y 
crédito público, y la aprobación de la contraloría general de la república, propondrá relativo a 
los catálogos y a solicitud de las municipalidades, capacitara acerca de los formularios 
necesarios para el registro de dicha información. 
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3.3.10 Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua  
La Constitución de la República de Nicaragua en su artículo número 177, establece que los 
Municipios gozan de Autonomía Política, Administrativa y Financiera, la cual no exime al 
Estado de sus obligaciones con los Municipio, por lo que manda destinar un porcentaje 
suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, enfatizando, el 
que debe distribuirse priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos. 
(Presupuesto Municipal) 
Este mandato constitucional, lo retoma la Ley N° 466 publicada en la Gaceta N° 157 del 20 
de agosto del 2003, ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua, en 
la que se establece la creación de una partida en el Presupuesto General de la República 
denominada Transferencia Municipal, cuyos recursos se calcularán en un porcentaje de los 
ingresos tributarios establecido en la Ley Anual del Presupuesto General de la República, 
iniciando con un cuatro por ciento (4%) de los ingresos tributarios del año 2004 
incrementándose en al menos un medio por ciento anual (0.5%) hasta alcanzar el 10% en el 
año 2010. 
Esta ley es considerada la de mayor impacto en el fortalecimiento de las capacidades de los 
Municipios y el desarrollo de la infraestructura pública local alcanzada hasta la fecha. 
El año 2004 se realizó la primera distribución de transferencia a los municipios por ley, 
significando un monto de 407.5 millones de córdobas, unos 25.6 millones de dólares. Para 
2015 12 años después de entrada en vigencia la Ley, las transferencias se han incrementado 
hasta los 5,121.8 millones de córdobas, unos 188.0 millones de dólares. 
3.4 Ingresos Municipales 
Los ingresos de los municipios pueden ser tributarios, particulares, financieros, transferidos 
por el gobierno central y cualquier otro que determine las leyes, decretos y resoluciones. Los 
ingresos tributarios pueden proceder impuestos municipales, tasas y contribuciones 
especiales, los que serán regulados por la ley de la materia. (Derecho Local en Nicaragua, 
2001) 
Se entiende por ingreso público a las aportaciones de tipo económico con carácter público 
que reciben los municipios, para la implementación y aplicación de políticas de desarrollo 
dentro de su jurisdicción política. (Concepto Jurídico) 
Tomando como referencia la teoría presentada por los diferentes autores se concluye que los 
ingresos municipales son los obtenidos mediante recaudación de impuestos del público en 
general, ventas de servicios, matriculas de negocios, tasas por servicios, etc. 
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3.4.1 Presupuestos de ingresos 
El presupuesto de los ingresos de las municipalidades es la estimación de los ingresos que 
se esperan recaudar en un periodo, provenientes de ingresos corrientes e ingresos de 
capital. 
Los ingresos corrientes provenientes de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que 
se recaudan, originadas en los derechos de la municipalidad y cancelados en el año que se 
ejecuta el presupuesto. 
Los impuestos municipales son las obligaciones a favor de las municipales que pagan los 
ciudadanos en una circunscripción para el sostenimiento general del gobierno local, siempre 
y cuando estén dentro de los supuestos previstos por la ley. Los impuestos municipales 
vigentes son los siguientes: matrículas y licencia, impuestos sobre ingresos, sobre ventas y 
servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros impuestos. 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la presentación de un servicio y puede ser 
por aprovechamiento y por servicios. Las tasas por aprovechamiento se originan por la 
utilización de un bien de dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que 
beneficie al contribuyente. 
Las tasas por servicio son las que se cobran por la prestación de un servicio por parte de la 
municipalidad. Incluye las tasas por servicio de basura y limpieza de rondas en los caminos, 
por el uso del cementerio, arrendamiento del tramo del mercado, uso del rastro, derecho de 
corralaje y destace, inscripción y refrenda de fierros, carta de venta y guía de traspaso de 
ganado, inscripción y certificación del registro civil, por extensión de solvencias y otros 
certificados, etc. 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores 
debido a la ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor 
valor de las propiedades para los contribuyentes tales como: pavimentación, adoquinado y 
encunetado de calles, instalación de servicios de agua potable y alcantarillado y otras 
contribuciones especiales. 
Los ingresos de capital presentan un conjunto de ingresos no recurrente que la municipalidad 
recibe de fuentes diversas como transferencias, donaciones, préstamos e ingresos 
financieros, venta y alquiler de activos de la municipalidad. 
Así mismo se incluyen en los ingresos de capital, las recuperaciones de pagos en años 
anteriores en concepto de impuestos, tasas o contribuciones. 
Los ingresos de los presupuestos municipales no tienen niveles de desagregación en 
subprogramas, por lo tanto se constituyen en un solo programa. Las clasificaciones de 
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ingresos de conformidad con el sistema de presupuesto por programa se estructuran en 
grupos, sub-grupos, renglón y descripción. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2013) 
 
3.5 PROYECTOS 
Proyecto es una respuesta que busca solucionar un problema, o la forma para aprovechar 
una oportunidad de negocios. Esto puede ser: Lanzar un producto nuevo, proveer 
un servicio, etc. 
Un proyecto se prepara, coleccionando ideas y clasificando los posibles factores que puedan 
darse en un momento dado al realizar cualquier proyecto. Este se prepara con los datos o 
la información ya definido y las ideas esperando su ejecución. 
Cualquiera que sea la idea que se pretenda implantar, la metodología o la tecnología por 
aplicar conduce a la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 
necesidades. ( Castillo S., 2014) 
El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. Podría 
definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 
entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 
interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 
De acuerdo a los conceptos antes mencionados sobre proyectos consideramos que estos 
son conjuntos de actividades que se ejecutan con el fin de alcanzar un beneficio común, en 
este caso a la población. (Pérez Porto & Merino, 2008) 
 
3.5.1 Importancia de los proyectos 
Se considera que un proyecto es una solución al planteamiento de un problema que tiende a 
resolver entre muchas, o algunas necesidad del hombre, bajo esta perspectiva los proyectos 
de inversión se describen como un plan al que se le asigna determinado monto de capital y 
se les proporcionan insumos de varios tipos podrá producir un bien o un servicio útil al ser 
humano o a la sociedad en su conjunto. (www.megatareas.com)  
 
3.5.2 Tipos de proyectos 
Cuando se habla de proyecto siempre es necesario especificar algo más que permita 
encuadrar el área o sector donde sus competencias se desarrollarán. Existen muchos tipos 
de proyectos, pero los más comunes son: 
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3.5.3 Según la procedencia del capital: 
 
Proyectos públicos. 
Realizados por instituciones del gobierno con presupuestos provenientes de dinero público. 
Forman parte de los programas y planes de desarrollo económico y social de los distintos 
organismos de la administración pública. 
 
Proyectos privados. 
Son realizados por personas físicas o jurídicas empleando recursos privados y/o créditos. 
Son proyectos que tienen, en general, objetivo de rentabilidad. 
 
Proyectos mixtos. 
Son proyectos promovidos y realizados coordinadamente entre los sectores público y 
privado. 
Los proyectos son tareas especiales que escapan a la rutina de las actividades funcionales. 
Son también ciertos emprendimientos que se repiten pero que cada vez dan como resultado 
un producto o esfuerzo diferente de los anteriores.  
De acuerdo a esta clasificación de proyectos presentada por los diferentes autores 
consideramos que los proyectos que ejecuta la municipalidad son de tipo Mixto, ya que sus 
fondos son proporcionados por el Gobierno Central y por Organismos No Gubernamentales 
sin Fines de Lucro. (Tapia, 2015) 
 
3.5.4 Principales características de los proyectos 
Investigación: Es la parte fundamental, pues se deben investigar tanto las posibilidades 
como las necesidades requeridas, para obtener así un punto claro y un fin definido. 
Planeación: En la fase de planeación se establecen los lineamientos a seguir para llegar a la 
meta u objetivo que se ha establecido, en este proceso se toman en cuenta los costos 
materiales, económicos, o humanos, en relación al trabajo que se pretende realizar, se 
establece la organización con la que se harán las diferentes tareas, así como se procura 
prever posibles imprevistos que atrasen o detengan el avance del proyecto. Se establece una 
metodología, con la que se procurará hacer los distintos trabajos necesarios para su 
realización. 
Discusión: Esta es la fase en donde los miembros de la investigación discuten, así en un 
aspecto jurídico, esta es la discusión de las leyes, y en uno empresarial es cuando los 
accionistas o los que lleven el control realizan las disertaciones necesarias para sacar las 
conclusiones pertinentes. 
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Objetivos: Se establecen metas y objetivos a los cuales se pretende llegar; estableciendo 
objetivos primarios y secundarios que se realizarán en distintas etapas y tiempos, de forma 
ordenada procurando realizar cada objetivo o fase según los planes que previamente se 
establecieron. 
Recursos: Se evalúan, contabilizan y acopian los posibles recursos que se tengan o 
pudieran tener para realizar del proyecto, ya sean estos recursos materiales (económicos, 
tecnológicos, etc.), o humanos, procurando que sean suficientes y estén a la mano a la hora 
de poner en práctica lo proyectado. 
Plazos: Se establecen plazos o tiempos determinados para la realización de las distintas 
etapas, así como para la revisión del proyecto, ya sea para añadir mejoras o modificaciones 
concernientes a cambios presupuestales, técnicos, materiales, tecnológicos o humanos, que 
no hayan sido previstos en el proyecto original. 
Revisiones: Estas se realizan en todos los procesos y tienen la finalidad de rectificar los 
pasos realizados y es en estos en donde se pueden establecer cambios de dirección o 
modificaciones trascendentales que lleven al buen fin del mismo. 
Ejecución: Es la etapa en la que se pone en práctica el proyecto; se trabajan las teorías e 
ideas que posteriormente desembocarán en el desarrollo, ejecución y puesta en práctica de 
lo que se ha proyectado, ejecutándolo y añadiendo los cambios que se consideren 
necesarios, tales como correcciones y adiciones tendientes a mejorarlo, lo que puede 
depender de factores diversos, por ejemplo la disponibilidad de recursos o del término de los 
plazos establecidos. 
Finalización: En esta fase se culmina con el proyecto, y de esta forma se terminan los pasos 
anteriores obteniendo en un sentido positivo la culminación exitosa del proyecto y en un 
sentido negativo el final del proyecto por causas tan diversas como inviabilidad, insuficiencia 
de recursos u otras que se presenten. (Ejemplode.com, 2016). 
 
3.6  PROCESO DE ELABORACION DE LOS PROYECTOS  
Existencia de una necesidad: Para que un proyecto se origine debe existir una necesidad 
insatisfecha por parte de la población. (Constructor Civil) 
Análisis: En esta segunda etapa se analizan las necesidades, seleccionándose las más 
relevantes, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos:  
Identificar las causas que originan la necesidad de un proyecto, tales como: modificación del 
medio, política de desarrollo, modificación de las características de la demanda, 
obsolescencia de la infraestructura existente y requerimiento de nuevas infraestructuras.  
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Establecer los objetivos que debe satisfacer el proyecto, tales como: sociales, económicos, y 
funcionales.  
Priorizar las necesidades en función de los objetivos prioritarios establecidos. 
Identificación de soluciones: En esta etapa se identifican todas las posibles soluciones que 
permitan resolver el problema planteado en las etapas previas. Se propone en una primera 
etapa soluciones a nivel de conceptualización privilegiando la imaginación, más que las 
restricciones.  
Estudios de factibilidad: Una de las etapas importantes en el ciclo de un proyecto es 
realizar estudios de factibilidad, los cuales consisten en determinar si el proyecto en estudio 
es viable desde un punto de vista medioambiental, técnico, económico, administrativo y legal.  
Evaluación: Se evalúan todas las alternativas posibles que permitan satisfacer las 
necesidades seleccionadas y se elige por lo general la que presenta una mejor factibilidad 
técnica y económica, que cumpla con las exigencias.  
Financiamiento: Una vez decidido el proyecto técnico es importante considerar el aspecto 
de financiamiento, es decir, como se pagarán los gastos en que se incurrirá en la 
materialización del proyecto. El financiamiento puede ser propio o a través de un préstamo 
donaciones.  
Diseño: Este tema se detalla en la siguiente sección. Una vez determinada la solución que 
se usará para satisfacer la necesidad se diseña el proyecto, el diseño normalmente 
considera los Siguientes aspectos:  
Estudio del terreno donde se va a construir la obra, analizando sus condiciones generales y 
reglamentarias, su topografía, geología, hidrología, ambientales, legales, históricas, etc.  
Diseño arquitectónico, normalmente considera las siguientes etapas: establecimiento de los 
requerimientos del dueño, preparación de un ante proyecto y finalmente el diseño del 
proyecto arquitectónico definitivo, que incluye planos y especificaciones.  
Diseño estructural de la obra para que sea capaz de resistir los esfuerzos a los cuales estará 
sometida durante su vida útil. Las etapas principales de este diseño son:  
 Determinación de los esfuerzos que solicitarán a la estructura.  
 Estructuración, determinación de los elementos resistentes.  
 Diseño de los elementos estructurales y configuración de planos.  
 Confección de las especificaciones técnicas.  
 Estudios de impacto ambiental, analizando las consecuencias del proyecto en el 
medio ambiente. Este tema se presenta más adelante en este parte.  
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 Diseño de las instalaciones, que consiste en dar a la estructura la funcionalidad que 
requerirá para ser ocupada con el fin para el que se la diseñó. Entre las instalaciones 
típicas están: las eléctricas, las de gas, las de agua potable y las de alcantarillado y 
muchas otras (tales como: alarma, climatización, red computacional, red de incendio, 
etc.).  
Redacción de los documentos de licitación: Finalmente, se deben redactar todos los 
documentos que permitan llamar a licitación del proyecto.  
Constructibilidad y Mantención: Dos aspectos clave que deben considerarse en esta etapa 
de diseño. El primero debe incluir en forma explícita la forma más eficiente de materializar el 
proyecto. El segundo, en cambio, debe hacerse cargo anticipadamente de cómo se va a 
llevar a cabo la conservación del proyecto durante su operación.  
Licitación. Llamado a licitación y adjudicación. El llamado a licitación puede ser público o 
privado y la adjudicación puede estar previamente reglamentada o ser de absoluto criterio del 
mandante. La adjudicación a su vez, puede ser negociada o no, dependiendo de las reglas 
de licitación.  
Construcción. Esta etapa es una de las más importantes debido a que en ella se materializa 
la obra. Las etapas principales incluyen:  
 Definición de una estrategia de gestión y calidad.  
 Obtención de los permisos para realizar la obra.  
 Redacción y aceptación de un contrato, en el cual se fijan plazos, costos y las 
relaciones entre dueño y contratista.  
 Metodología de trabajo, en que se determinan métodos más eficientes y racionales 
para la construcción, dado los recursos disponibles.  
 Planificación y Programación de la obra, en que se fijan plazos parciales y totales, y se 
planifica el uso de los recursos disponibles a través de la construcción. 
 Estudios de presupuestos.  
 Contrato de la fuerza laboral necesaria para construir la obra.  
 Adquisición de los materiales y arriendo o compra de la maquinaria necesaria para la 
materialización.  
 Materialización física de la obra.  
 Control, donde se confronta lo realizado con lo que se debería haber hecho de 
acuerdo a lo programado y especificado. Este control puede ser interno (o auto-
control), externo (normalmente contratado por el mandante) o ambos.  
 Además es preciso realizar una auditoría ambiental.  
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 Puesta en marcha. En esta etapa se entrega al servicio la obra, realizándose 
previamente diferentes controles para determinar la calidad de la construcción, entre 
los que se destacan:  
 Verificación de pruebas y ensayos de calidad realizados.  
 Revisión detallada de todos los elementos construidos y terminaciones.  
 Pruebas de funcionamiento.  
 Aprobación final.  
 Operación y mantenimiento. Esta es una etapa que no siempre es considerada 
adecuadamente, es importante tener en cuenta la mantención en el tiempo de la obra 
terminada. Esta actividad cada día está tomando más relevancia pues es fundamental 
para el buen funcionamiento y durabilidad de la estructura y debería ser considerada 
desde la etapa de diseño. Un ejemplo sobre esto se presenta en las obras viales, que 
consideran una disciplina específica, llamada gestión de infraestructura vial. 
 
3.7 BASE LEGAL NORMATIVA EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO. 
 
3.7.1  Ley 40 de Municipios  
Arto. 1.- El Municipio es la unidad base de la división político administrativa del país. Se 
organiza y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa de los 
intereses de sus habitantes y de la nación. Son elementos esenciales del Municipio: el 
territorio, la población y el gobierno. 
Arto. 2.- La autonomía municipal es un principio consignado en la Constitución Política de la 
República de Nicaragua para el ejercicio de la democracia mediante la participación libre y 
directa del pueblo. Esta se expresa en: 
1) La elección directa de sus autoridades por el sufragio universal, igual, directo, libre y 
secreto. 
2) La creación de unas estructuras administrativas y formas de funcionamiento, en 
concordancia con la realidad de cada Municipio. 
3) La capacidad de gestionar y disponer de sus recursos y en la existencia de un 
patrimonio propio del cual tienen una libre disposición de acuerdo con la ley. 
4) El ejercicio de las competencias que ésta ley atribuye al Municipio, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la población.  
Arto. 3.- Los municipios son Personas Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad 
para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
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Arto. 54.- Los municipios elaborarán y a probarán anualmente su Presupuesto en el que 
consignarán los ingresos que razonablemente estiman obtener y los egresos que prevean 
ateniéndose estrictamente al equilibrio entre ambos y a las políticas presupuestarias 
nacionales. 
El Presupuesto Municipal comienza el 1 de Enero y concluye el 31 de Diciembre de cada 
año. 
Arto. 55.- El Alcalde elaborará y presentará el Proyecto de Presupuesto al Concejo Municipal 
antes del 15 de Octubre del año precedente al presupuestado. El Concejo Municipal 
aprobará el Presupuesto antes del 30 de Octubre del mismo año. (Asamblea Nacional, 1988) 
Se aborda esta ley porque tiene su relación directa con el tema de investigación ya que esta 
ley determina aspectos de interés que regulan el quehacer de las municipalidades, en la 
elaboración del presupuesto, transferencias. 
3.7.2 Ley 376 Régimen Presupuestario Municipal  
PRINCIPIOS DE NORMATIVIDAD Y PUBLICIDAD 
Artículo 3.- El Presupuesto Municipal se establece mediante Ordenanza; debidamente 
aprobada por el Concejo Municipal; su objeto es el de regular los ingresos y egresos de la 
administración pública municipal.  
PRINCIPIO DE UNIDAD PRESUPUESTARIA.  
Artículo 5.- El presupuesto Municipal es único para toda la administración municipal, en el 
mismo se debe incluir la totalidad de los Ingresos y Egresos del Municipio, así como todo tipo 
de donaciones conocidas al momento de aprobarse el mismo, por tanto, no habrá ingresos, 
egresos ni gastos ordinarios o extraordinarios que no estén debidamente incluidos y 
aprobados de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. (Asamblea 
Nacional, 2001) 
3.7.3 NIC 2000 
Las Normas Internacionales de Construcción, el MTI retiene su autoridad como rector de la 
actividad vial del país que dicta las normas para la seguridad del público y la estabilidad  y 
calidad de la red vial en la ejecución de todo proyecto de construcción vial (público y 
privado): por tal motivo, será necesario que el contratante y el contratista estén sujeto a la 
reglamentación que sobre estos aspectos dicte el ministerio de transporte e infraestructura 
(MTI, 1999) 
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3.7.4 Ley de Adquisiciones  
Art. 24  Clases de Procedimientos de Contratación.  
Los procedimientos ordinarios de contratación de la presente Ley son: Licitación Pública, 
Licitación por Registro, Compra por Cotización, Concurso y Contratación Simplificada.   
La determinación del procedimiento a aplicarse, estará en función del monto de la 
contratación, a excepción del Concurso y la Contratación Simplificada que se determinan 
independientemente del monto.  
Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar 
de la contratación y las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del 
procedimiento respectivo, no se invalidará el procedimiento si este exceso no supera el diez 
por ciento (10%) y se dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la 
erogación, o se apruebe la respectiva modificación de su presupuesto, de conformidad con la 
Ley de la materia.  
  
Con arreglo a las condiciones que establezca el Reglamento, y de manera consistente con 
las obligaciones asumidas por la República de Nicaragua en acuerdos comerciales 
vinculantes, deberán establecerse convocatorias limitadas a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, las que deberán cumplir con los requisitos establecidos por el pliego de bases y 
condiciones y adjudicarse de conformidad con los procesos de selección establecidos en la 
presente Ley, en consonancia con lo establecido en las normas relativas a tales empresas.  
   
Art. 25 Licitación Pública.  
Licitación Pública es el procedimiento de contratación mediante el cual se invita 
públicamente a proveedores debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del 
Municipio o en los registros supletorios a presentar ofertas, para contrataciones superiores a 
tres millones de córdobas (C$ 3,000,000.00).  
 
Art. 26  Licitación por Registro.  
Licitación por Registro es el procedimiento de contratación mediante el cual se convoca a 
todos los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del 
Municipio a presentar ofertas para contrataciones cuyos montos sean superiores a un millón 
(C$ 1,000,000.00) y hasta tres millones de córdobas (C$ 3,000,000.00). La invitación se hará 
mediante comunicación escrita dirigida al domicilio indicado por el respectivo proveedor. Si 
el número de proveedores inscritos es superior a diez, se podrá invitar a participar mediante 
convocatoria pública.  
 
Art. 27 Concurso.  
Para la selección de firmas consultoras o consultores individuales, indistintamente del monto 
estimado para la contratación, las Alcaldías o el Sector Municipal lo harán mediante el 
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proceso de Concurso. En lo conducente, se aplicará al Concurso lo establecido para la 
Licitación Pública, salvo en los aspectos que de manera especial determine esta Ley y su 
Reglamento.  
  
En la selección y contratación de consultores individuales se aplicará un proceso simple y 
expedito, basado en las calificaciones de los participantes, no requiriendo la presentación de 
propuestas técnicas o económicas por parte de los mismos.  
 
Art. 28  Contratación Simplificada.  
Contratación Simplificada es el procedimiento que, con independencia del monto debe 
observarse para la selección de proveedores o contratistas particulares en aquellas 
situaciones taxativamente señaladas por la presente Ley. 
 
Las Alcaldías o Sector Municipal regidas por la presente Ley podrán celebrar contratos 
administrativos mediante Contratación Simplificada por medio de Acuerdo o Resolución de 
su máxima autoridad administrativa, en los siguientes casos específicos: 
  
1)  Contrataciones en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la 
colectividad o a un importante sector de ésta o que de forma imprevista causen la 
interrupción de las operaciones de la Alcaldía o Sector Municipal. Las situaciones de 
emergencia de prevención, atención y mitigación de desastres contenidas en la Ley No. 
337, "Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 7 de abril del 2000 
deberán ser previamente reconocidas y declaradas, en cada caso, por autoridad 
competente de acuerdo con la Ley de la materia, a fin de justificar la Contratación 
Simplificada.  
  
En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no derivadas de desastres o 
calamidad pública, que impidan la continuidad del servicio de la Alcaldía o Sector 
Municipal, deberán ser aprobadas por la máxima autoridad administrativa. Las 
adquisiciones que se efectúen en tales situaciones, deberán estar directamente 
relacionadas con la anormalidad que se busca corregir. En todo caso se debe tratar de 
situaciones que imposibiliten acudir al proceso de selección que correspondería.   
  
Adoptada motivadamente la decisión del párrafo anterior por la máxima autoridad 
administrativa de la Alcaldía o Sector Municipal, deberá remitir el expediente con sus 
soportes a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, para efectos de control posterior.   
  
Realizada la contratación, la Alcaldía o Sector Municipal deberá proceder a completar 
los trámites necesarios para la aprobación del gasto.   
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Cuando la situación que se pretenda invocar por esta modalidad sea el resultado de la 
falta de planeación de la Alcaldía o Sector Municipal los funcionarios que cometieron 
dicha omisión, serán personalmente responsables.  
  
2) Cuando hubiere un proveedor único en el mercado y el bien o servicio no pudiere ser 
sustituido por otro, sin merma de calidad, precio, garantía o cualquier otra circunstancia 
relevante. En el Reglamento de la presente Ley se determinarán los alcances de este 
literal.  
  
3) Adquisición de víveres siempre que estos se adquieran sin fines de comercialización, 
para el sustento del personal, la operación de la Alcaldía o Sector Municipal y para 
garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos. El Órgano Rector deberá regular 
los alcances a los que se refiere este inciso.  
  
 
 
4) Si así lo exigiere la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, 
tales como patentes, derechos de autor y otros semejantes, cuando haya una sola 
fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística objeto de las 
obligaciones contractuales no permita promover un Concurso.   
 
Los contratos de servicios técnicos o profesionales, cuando se trate de asuntos 
especializados o no se cuente con personal de línea para ese propósito. La contratación 
de estos servicios puede renovarse hasta por dos (2) años siempre que el mismo se 
preste a satisfacción.  
  
5) Cuando la contratación tenga por objeto trabajos artísticos, así como, actividades de 
recreación, la suscripción en periódicos, revistas de cualquier tipo y naturaleza, y la 
contratación de avisos publicitarios en los mismos.   
  
6) Los arrendamientos o adquisiciones de bienes inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.  
  
Dependiendo del monto o la complejidad de la contratación en esta modalidad, la 
Alcaldía o Sector Municipal podrá solicitar cualquiera de las garantías reguladas en la 
presente Ley.  
La responsabilidad de la Contratación Simplificada recaerá sobre la máxima autoridad 
administrativa y los funcionarios que hubieren participado en la contratación 
correspondiente.   
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En los casos de Contratación Simplificada no es necesario que el proveedor esté 
inscrito como proveedor municipal en ninguno de los registros de proveedores a que se 
refiere la presente Ley, pero será necesario observar el régimen de prohibiciones.  
 La máxima autoridad administrativa en las Alcaldías deberá informar al Concejo 
Municipal en cada sesión ordinaria de las contrataciones que se realicen bajo esta 
modalidad. En el caso del Sector Municipal se deberá informar periódicamente en las 
sesiones ordinarias de las juntas directivas u órganos colegiados de dirección.  
 
El procedimiento de esta modalidad se regulará en el Reglamento de la presente Ley.  
  
Art. 29  Compra por Cotización.  
Es el procedimiento ordinario para contrataciones cuyos montos sean hasta por un millón de 
córdobas.   
Será de mayor cuantía cuando el monto estimado de la contratación sea superior a 
quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00) y hasta un millón de córdobas (C$ 1,000,000.00), 
en este caso la invitación se hará mediante convocatoria pública.  
  
Será de menor cuantía cuando el monto estimado de la contratación sea hasta por quinientos 
mil córdobas (C$ 500,000.00), en este caso se invitará a un mínimo de tres proveedores 
inscritos en el Registro de proveedores del municipio.   
El Área de Adquisiciones debe dejar constancia de la invitación girada. Cuando en el 
Registro no hubieren inscritos al menos tres oferentes para el mismo bien o servicio que se 
desea adquirir, se dejará constancia escrita de esta circunstancia en el expediente y se 
pedirá cotización a quienes se encuentran inscritos. En caso de no haber inscrito 
proveedores en la Alcaldía, se podrá hacer uso de los registros supletorios.  
 
Las compras relacionadas en el presente artículo deberán efectuarse en base a la mejor 
oferta, tal como lo establece el artículo 2 literal e) de la presente ley.  
 
Art. 30 Actualización de montos.  
Los montos establecidos para las distintas modalidades de contratación serán actualizados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), cada vez que la tasa de cambio del 
córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, acumule una variación del 
diez por ciento (10%). La actualización de los montos deberá ser publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial.  
 
Art. 31      Otros Procedimientos.  
La Alcaldía o Sector Municipal podrá introducir, dentro de los procedimientos ordinarios, 
procedimientos complementarios que permitan adaptarlos de la mejor manera al interés 
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público, tales como: mecanismos de precalificación, dos o más etapas de evaluación, 
negociación de precios, financiamiento otorgado por el contratista o cualquier otro según los 
términos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, con pleno respeto de los 
principios fundamentales de la contratación pública.  
  
La Subasta a la baja como modalidad de contratación complementaria podrá utilizarse como 
una modalidad autónoma de selección, para la adquisición de bienes o servicios 
estandarizados y de común utilización. Para el efecto, el Reglamento determinará el 
procedimiento a seguir. (Asamblea Nacional, 2012) 
 
3.8 ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESTELÍ 
3.8.1 Aspectos generales 
Según historiadores, el nombre de la ciudad de Estelí proviene del vocablo náhuatl “ulua”, 
que significa “río de la obsidiana”. Sin embargo, también se interpreta como proveniente del 
Matagalpa “Lí” (río) y del náhuatl Eztli (sangre), lo que significa “río de sangre o de aguas 
coloradas”. 
Estelí es un departamento de Nicaragua, localizado al norte de la zona central del país. 
Limita al norte con el departamento de Madriz, al sur con los departamentos de León y 
Matagalpa, al oeste con el departamento de Chinandega y al este con el departamento de 
Jinotega. Tiene una extensión territorial de 2 229,7 km². 
La Alcaldía del Municipio de Estelí se encuentra localizada contiguo al parque municipal 
cuenta con un total de cuatrocientos trabajadores quienes se encuentran distribuidos por 
áreas las cuales son: Dirección Administrativa-Financiera, Dirección de Obras Públicas, 
Dirección de planificación Urbana, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Asesoría 
Legal. 
Salario del Alcalde, Vice Alcaldesa, secretario del concejo y dietas de concejales se calculan 
de acuerdo a la ley 376 de Régimen Presupuestario Municipal y su reforma. 
La municipalidad de Estelí, según lo establecido en la Ley de Régimen Presupuestario 
Municipal en categoría “B” según recaudación del año 2015. 
3.8.2 Gastos de inversión 
Para efectos de gastos de inversión deberá presupuestarse y estimarse el porcentaje mínimo 
del 30% con respecto a los ingresos corrientes anuales, los cuales deberán estar destinados 
para inversiones y reparaciones de la infraestructura y equipos de la municipalidad que los 
prolongue su vida útil. 
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3.8.3 Misión 
Desarrollar un Estelí atractivo al comercio, a la inversión y a la educación, que sea un 
municipio ordenado, planificado urbanístico y rural con una buena infraestructura vial, 
servicios municipales modernizados y sostenibles, lo que implica una mejoría de la 
habitabilidad, gobernabilidad y calidad de vida de las y los habitantes del municipio. 
3.8.4 Visión 
Una Alcaldía auto sostenible, profesionalizada, más accesible a la población; con 
participación ciudadana, transparencia y calidad en la prestación de los servicios y ejecución 
de obras a mediano plazo, en pro del desarrollo del municipio. 
 
3.8.5 Políticas 
Iniciar el proceso de elaboración del presupuesto para el año 2016, bajo la modalidad por 
programa y en estricto cumplimiento de la Ley de Presupuestario Municipal, por parte del 
personal de la municipalidad. 
Promover el ahorro, la eficiencia, la austeridad y el mejoramiento en la calidad de los 
servicios y la ejecución de proyectos en la administración Municipal. 
Promover en los diferentes niveles de la Administración Municipal los mecanismos e 
instrumentos que propicien mejores registros de control interno y una cultura de 
transparencia en la gestión pública municipal. 
 
3.8.6 Metas 
Administrar correcta y racionalmente los recursos económicos, financieros, humanos y 
materiales mejorando el sistema de gestión pública, transparenten confiable y efectiva. 
Focalizar los recursos disponibles para el mejoramiento de la red vial y ejecución de 
proyectos de infraestructura social. 
Mejorar la Administración y prestación de los servicios municipales. 
Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos de gobierno local 
para mejorar la gobernabilidad y la calidad de vida de las y los habitantes del municipio de 
Estelí. 
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IV. SUPUESTO DE INVESTIGACION 
 
4.1.  SUPUESTO  
La efectividad financiera de la ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados de 
la municipalidad se ve afectada por el incumplimiento de procedimientos y normas. 
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4.2 MATRIZ DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
Cuestiones de 
investigación 
Objetivo 
especifico 
Categoría 
Definición 
conceptual 
Subcategorías 
Fuentes de 
Información 
Instrumentos Eje de análisis 
Proced. 
de 
análisis 
¿Qué 
procedimientos 
administrativos y 
técnicos lleva a 
cabo la 
municipalidad 
para la ejecución 
de los proyectos 
de adoquinados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el nivel 
de efectividad de 
la ejecución 
presupuestaria de 
los proyectos de 
adoquinados en 
el municipio de 
Estelí, durante el 
segundo 
semestre del año 
2015? 
 
 
 
 
 
Describir los 
procedimientos 
administrativos y 
técnicos que 
realiza la 
municipalidad 
para la ejecución 
de proyectos de 
adoquinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar la 
efectividad 
administrativa y 
técnica de la 
ejecución 
presupuestaria 
de los proyectos 
de adoquinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
administrativos 
y técnicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 
para la 
aprobación y 
ejecución de 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ejecución 
presupuestaria 
muestra el gasto 
realizado en un 
determinado periodo, 
este gasto se 
generará por la 
adquisición y pago 
de bienes y servicios, 
los que se informan 
periódicamente a la 
dirección de 
presupuesto. La 
ejecución de este 
presupuesto no 
puede superar lo 
autorizado para cada 
uno de los ítems 
presupuestarios 
autorizados 
anualmente. 
 
 
Aprobación: 
Consentimiento, 
conformidad o 
asentimiento que un 
individuo da o 
sostiene sobre 
determinado 
proyecto. 
 
Ejecución: Esta es la 
etapa de desarrollo 
del trabajo en sí. 
Esta etapa es 
responsabilidad del 
contratista con la 
supervisión del 
cliente. 
Rendición de 
cuentas de los 
gastos del año 
anterior. 
 
Registro 
contable de la 
recepción de la 
transferencia 
municipal 
actual del 
presente año. 
 
Clasificación de 
la asignación 
presupuestaria 
en los rubros 
respectivos. 
 
Cancelación de 
las cuentas por 
pagar. 
 
 
 
Proceso de 
consulta a la 
población. 
 
Presentación 
de resultados al 
Concejo 
Municipal. 
 
Aprobación del 
proyecto a 
realizar. 
 
Formulación, 
ejecución y 
Director de 
obras 
municipales: 
Arq. Wilfredo 
Rodríguez 
Dávila. 
 
Contador 
General: 
Idalia 
Ramírez 
Parrilla. 
 
Responsable 
de 
Adquisiciones 
Abner Onell 
Pineda  
 
 
 
 
 
Director de 
obras 
municipales: 
Arq. Wilfredo 
Rodríguez 
Dávila. 
 
Contador 
General: 
Idalia 
Ramírez 
Parrilla. 
 
 
 
Responsable 
de 
Revisión 
Documental 
 
Entrevistas 
 
Observación 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión 
Documental 
 
Entrevistas 
 
Observación 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el 
proceso para 
realizar 
modificaciones al 
Presupuesto 
Municipal? 
 
¿Qué aspectos se 
toman en cuenta 
para formular un 
proyecto? 
 
¿Qué leyes, 
normas y principios 
rigen la ejecución 
presupuestaria de 
la municipalidad? 
 
¿Qué normativas 
se toman en cuenta 
para la ejecución 
de los fondos? 
 
 
Documentación 
 
 
 
¿Cuál es el 
proceso para 
realizar 
modificaciones al 
Presupuesto 
Municipal? 
 
¿Qué aspectos se 
toman en cuenta 
para formular un 
proyecto? 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
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¿Cuáles son los 
efectos 
financieros sobre 
el presupuesto de 
los proyectos de 
adoquinados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar  los 
efectos 
financieros de la 
ejecución sobre 
el presupuesto 
de los proyectos 
de adoquinado 
 
 
 
 
 
 
Modificaciones 
al presupuesto 
 
 
 
 
 
 
El presupuesto 
puede modificarse a 
través de adiciones, 
reducciones, y 
traslados, para 
ampliar el servicio, 
cumplir con la meta 
física o cubrir un 
nuevo gasto o 
servicio, con base en 
recursos adicionales 
debidamente 
sustentados. 
evaluación del 
proyecto. 
 
 
 
 
Adición: 
significa 
agregar o 
añadir. 
 
 
 
 
Reducciones:  
Recortar sus 
gastos e 
inversiones 
debido a 
diferentes 
situaciones. 
 
Traslado:  
Movimiento de 
un rubro 
presupuestado 
Adquisiciones 
Abner Onell 
Pineda  
 
 
 
Contador 
General: 
Idalia 
Ramírez 
Parrilla. 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión 
Documental 
 
Entrevistas 
 
Observación 
 
Internet 
 
¿Qué leyes, 
normas y principios 
rigen la ejecución 
presupuestaria de 
la municipalidad? 
 
¿Qué normativas 
se toman en cuenta 
para la ejecución 
de los fondos? 
 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 
La investigación es aplicada puesto que para la información se parte de la implementación de 
instrumentos de recolección de datos de una población real y a su vez con enfoque 
cualitativo porque se pretende fundamentalmente profundizar en la comprensión del proceso 
de efectividad de los proyectos de adoquinados, así como la interpretación de los mismos. 
También permite visualizar errores y debilidades en los procedimientos realizados en la 
ejecución de los proyectos, con ello se facilita la toma de decisiones de los responsables de 
la institución. 
Se busca asimilar el papel que juega el proceso de ejecución realizado durante el periodo de 
duración del proyecto, así como todos los procedimientos de modo que demuestren que las 
operaciones realizadas por los responsables fueron idóneas, utilizando para ello las técnicas 
cualitativas como son la entrevista y la guía de observaciones. 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
Es un estudio del tipo Descriptivo-explicativo porque la investigación nos permitirá describir el 
proceso completo de la efectividad del presupuesto, así mismo conocer y explicar los 
requisitos de ley para la aprobación de proyectos, los requisitos que deben presentar los 
contratistas para ser los encargados de llevar a cabo los proyectos previamente aprobados y 
los aspectos que debe abordar en cuanto a los procedimientos a seguir. 
 
5.3 UNIVERSO 
Es un conjunto de elementos que conforman el objeto de estudio y que este describe varios 
individuos o piezas que posee uno o más rasgos que se toman en consideración en el marco 
de un trabajo de investigación. 
En la presente investigación el universo de estudio está constituido Alcaldía Municipal de 
Estelí. 
 
5.4  MUESTRA DE ESTUDIO 
Para efectos del desarrollo de nuestra investigación la muestra está constituida por la 
dirección de obras municipales, departamento de adquisiciones, departamento de 
contabilidad que son las áreas que invierten de forma directa en el proceso de ejecución 
presupuestaria de la Alcaldía de Estelí. 
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5.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS 
En el desarrollo de esta investigación el muestreo es de tipo no probabilístico lo que significa 
que no todo el universo tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Además, los criterios 
son definidos por simples conveniencia tomando en cuenta el nivel de conocimiento en el 
proceso de ejecución presupuestaria de los proyectos de adoquinados. 
La unidad de análisis está comprendida por: 
 Director de Obras Municipales 
 Responsable de Adquisiciones 
 Contador General 
Serán las personas que nos proporcionaran información para el desarrollo del tema de 
investigación, dado a que son quienes están al frente de todo el proceso de diseño, 
elaboración y ejecución de proyectos en la municipalidad. 
 
5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
5.6.1 Observación: 
A través de la guía de observación se obtendrán datos necesarios, que permitan encausar la 
acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de 
columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. 
Se utiliza la guía de observación, para conocer y analizar el proceso de la efectividad de 
todos los procedimientos a seguir mediante la ejecución de proyectos del presupuesto 
municipal.  
 
5.6.2 Entrevista: 
Está dirigida especialmente al director de obras municipales y al área de contabilidad, con la 
cual se pretende reunir la información necesaria para conocer aspectos importantes sobre 
los proyectos de adoquinados en 6 barrios de la ciudad de Estelí a ejecutarse en el periodo 
2015 con el objetivo de obtener toda la información necesaria para desarrollar el tema de 
investigación. 
 
5.6.3 Revisión Documental 
Durante esta etapa los esfuerzos estuvieron centralizados en encontrar información acerca 
de trabajos de investigación que se realizaron en años anteriores relacionados con la 
eficiencia en la ejecución de proyectos de adoquinados en la Alcaldía Municipal de Estelí 
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para ello se procedió a la revisión documental intensiva en la biblioteca Urania Zelaya 
ubicada en FAREM – Estelí, libros y sitios web relacionados con presupuestos. 
 
5.7 ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.7.1 Etapa I: Investigación Documental  
Se realizaron revisiones en los documentos sobre el proceso de ejecución presupuestaria en 
lo que tiene que ver con los proyectos de adoquinado en 6 barrios de la ciudad de Estelí 
contemplados en Presupuesto de Inversión anual (PIA 2015). Se revisaron las bitácoras 
correspondientes a cada barrio donde se ejecutaron las obras de adoquinados y se 
consultaron las leyes que regulan a las municipalidades 
 
5.7.2 Etapa II: Elaboración de instrumentos 
Adecuado a las condiciones existentes en la Alcaldía Municipal de Estelí, han sido diseñados 
los instrumentos que servirán para la extracción de información necesaria para el desarrollo 
eficiente de la investigación. 
Los métodos utilizados fueron la entrevista abierta dirigida a cada uno de los responsables 
de los procesos de ejecución de la institución, una guía de observación de los procesos que 
se llevan a cabo y una guía de revisión documental para observar la planificación y los 
procedimientos utilizados en los proyectos. 
 
5.7.3 Etapa III: Trabajo de Campo 
Una vez elaborado los instrumentos, se procederá a la aplicación de los mismos al personal 
para el cual han sido diseñados. Es preciso mencionar que esta es una de las etapas más 
importantes debido a que el éxito de la investigación depende de la veracidad y utilidad de la 
información obtenida de cada una de las personas a las cuales se aplicaron las entrevistas 
(responsable de adquisiciones de la Alcaldía: contador general y responsable de obras 
municipales).  
 
5.7.4 Etapa IV: Elaboración de documento final:  
En esta etapa se encuentran contenidos los análisis de los resultados de la investigación 
obtenidos a través del trabajo de campo realizado en la etapa anterior, así mismo sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones de la situación encontrada en la Alcaldía 
Municipal de Estelí. 
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VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos mediante la aplicación de 
diferentes técnicas para recolección de datos, dirigidas a personas claves de la institución y 
que están directamente relacionadas con la ejecución de obras de inversión social en la 
Alcaldía Municipal de Estelí. 
 
Con el fin de dejar una idea más clara y mayor comprensión del tema de investigación  al 
lector, para el desarrollo de este capítulo se ha elegido de forma no probabilística, por la 
disponibilidad de la información trabajar con el proyecto de adoquinado que se ejecutó en el 
año 2015 del barrio la unión a la fábrica Drewstate. 
 
6.1 Procedimientos administrativo-financieros y técnicos que realiza la 
municipalidad para la ejecución de los proyectos de adoquinados  
Según entrevista realizada a (Rodriguez Davila, Ramirez, & Pineda, 2016) se consultó que 
cuales son los procedimientos que emplean en la municipalidad para realizar la ejecución de 
un proyecto. A lo que ellos nos respondieron que previo a la ejecución del proyecto se 
ejecutan una serie de actividades a nivel general como las siguientes. 
Consultan las necesidades principales de la población en cada barrio, para lo cual se hace 
mediantes cabildos municipales cumpliendo de esta manera lo estipulado en el artículo 27 de 
la ley 376 de régimen presupuestario municipal donde se establece la comisión especial del 
consejo municipal citará en sesiones sucesivas a organizaciones de pobladores, 
asociaciones gremiales, de productores, juveniles, religiosas, de desarrollo, sindicales, 
cooperativas, comunidades indígenas y en otras presentes en la circunscripción municipal, 
así como los ciudadanos notables para escuchar sus opiniones sobre el proyecto del 
presupuesto y recibir las propuestas de modificaciones que estos presenten, ya que los 
solicitantes deben de estar debidamente organizados para poder asumir el compromiso de 
cumplir con el aporte comunitario como contrapartida al proyecto a ejecutarse, siendo esta 
una forma de involucrar a la población en el desarrollo del proyecto. 
Es importante mencionar que una vez conocida todas las necesidades y recopilado toda la 
información se procede a realizar un análisis de aspectos sociales y económicos del barrio o 
zona de selección de todos aquellos que pueden ser de mayor importancia para luego 
plasmarlas en el plan de inversión municipal donde se detallan todos los proyectos a realizar. 
Después de una serie de reuniones con la población se procede a llevar la propuesta de 
proyecto a sesión de consejo que es donde se da la aprobación del mismo y se verifica la 
disponibilidad de fondos y la fuente de financiamiento, todo esto previo a un estudio de 
factibilidad, la disponibilidad de fuente de financiamiento, que sea una vía de circulación 
importante en la zona o barrio etc.  
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A continuación se muestra un ejemplo de una ficha de proyecto presentada al consejo 
municipal para su aprobación. 
Tabla N°1         FICHA IDEA DEL PROYECTO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE: ESTELI 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 
Información General 
 
Sector:  
 
Sub Sector: 
  
Tipo de proyecto:  
 
Nombre del 
Proyecto:   
 
Tipo de Intervención: 
Reparación _____   Ampliación _____   Reemplazo _____    
Construcción Nueva: X 
Otro (especificar): ________________________________ 
   Ubicación: 
Departamento Municipio Comarcal comunidad Barrio 
Estelí Estelí  Casco Urbano 
Zona de Influencia 
Urbana X  La Unión  
 
Transporte 
Transporte Vial Urbano 
Construcción de Adoquinado 
 
Construcción de (3,000 m² de Adoquinado de calles, Drew State 
La Unión) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
Seminario de Graduación Página 41 
 
Población protagonistas: 
Población Municipio Comarca Barrio 
Total (No. Hab.) XXXXX   
Hombres XXXXX   
Mujeres XXXXX   
Objetivo (No. Hab.)   XXXX 
Hombres   XXXX 
Mujeres   XXXX 
 
Tipo de Población: Concentrada   Dispersa 
 
Como muestra la ficha presentada se puede ver que antes de la aprobación de un proyecto 
se debe de presentar información general sobre el área donde se implementara dicho 
proyecto y datos de la población a la cual beneficiara. 
Es importante mencionar que según (Rodriguez, Ramirez, & Pineda, 2016)  El consejo 
municipal revisa y aprueba, si el concejo decide aprobar los proyectos presentados se 
procede a asignarles fondos para iniciar con la parte técnica que incluye estudio ambiental, 
levantamiento de campo, estudio de alcance de obra, diseño y presupuesto para 
posteriormente ejecutarlo. 
Los fondos asignados para la ejecución del proyecto son presentados en el plan de inversión 
municipal el cual es aprobado por el consejo municipal quien es dirigido por el alcalde quien 
es la máxima autoridad. 
A continuación se muestra el plan de inversión del 2015 donde aparecen los fondos 
asignados a los diferentes proyectos aprobados donde se muestra las fuentes de 
financiamiento para esa obra así como el costo del proyecto. 
 
 
 
 
X 
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PLAN DE INVERSION ANUAL MUNICIPAL DE ESTELI 
 
Fuente: Proporcionado por la institución 
Después de asignados los fondos para ejecutar el proyecto se procede a realizar los 
siguientes procedimientos técnicos y administrativos. 
Procedimientos Técnicos. 
Según (Navarro, 2016) menciona que en el área técnica los procedimientos que se siguen 
para la ejecución de los diversos proyectos de adoquinados que ejecuta la municipalidad 
están: 
Levantamiento Topográfico: Se define como tal el conjunto de operaciones ejecutadas 
sobre un terreno con los instrumentos adecuados para poder confeccionar una correcta 
representación gráfica o plano. Este plano resulta esencial para situar correctamente 
cualquier obra que se desee llevar a cabo, así como para elaborar cualquier proyecto 
técnico. Si se desea conocer la posición de puntos en el área de interés, es necesario 
determinar su ubicación mediante tres coordenadas que son latitud, longitud y elevación o 
cota. Para realizar levantamientos topográficos se necesitan varios instrumentos, como el 
nivel y la estación total. El levantamiento topográfico es el punto de partida para poder 
realizar toda una serie de etapas básicas dentro de la identificación y señalamiento del 
terreno a edificar, como levantamiento de planos (planimétricos y altimétricos), replanteo de 
planos, deslindes, amojonamientos y demás. ( Franquet Bernis & Querol Gomez, 2010) 
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Diseño: consiste en aplicar todos los conocimientos adquiridos por el especialista para 
diseñar una obra considerando todos los factores externos que puedan afectar el proyecto, 
para esto también se toma en cuenta las medidas proporcionadas por los técnicos que 
hicieron el levantamiento topográfico del área donde se ejecutara la obra. 
Presupuesto: Posterior al Diseño del proyecto se elabora el presupuesto en el cual se 
toman en cuenta todos los aspectos de interés relacionados con la obra a ejecutarse a fin de 
estimar un costo total del proyecto. 
Cumplimiento de aspectos ambientales: En cada fase ejecutada por la parte técnica se 
debe de tener presente el cumplimiento de Normativas para el desarrollo de un proyecto, en 
este sentido se debe de cumplir o guiarse con la NIC 2000 que son normativas en la 
administración y construcción de obras viales y deben ser incorporadas al Contrato, por 
referencia, si se quiere contar con una herramienta que comprometa y obligue a ambas 
partes contratantes con fuerza legal ante cualquier instancia judicial, o de arbitramento. 
Asimismo, las NIC-2000 contiene disposiciones técnicas básicas para proteger el Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales en la construcción de vías, que todo contratista tiene la 
obligación de cumplir, estableciendo que las NIC-2000 son complementario con las Normas 
Ambientales Básicas para la Construcción Vial (NABCV), puestas en vigencia por el MTI, 
como parte de los Documentos de Licitación y Contratación (DLC) 
Cumplimiento de Normas técnicas de ENACAL: Los trabajos a que se refiere esta 
Sección son aquellos que normalmente se presentan en la construcción o mejoramiento de 
calles y carreteras urbanas o suburbanas y eventualmente en caminos rurales que pasan por 
poblaciones o cruzan y afectan a acueductos existentes. Este trabajo consistirá en la 
instalación o reinstalación de sistemas de agua potable y obras conexas, en relación con 
obras viales, en los lugares que señale el Proyecto, de conformidad con los planos, estas 
especificaciones y las normas y disposiciones de ENACAL o la alcaldía municipal 
correspondiente. Este es uno de los aspectos importantes y determinantes en la ejecución de 
los proyectos dado a que muchas veces estos se ven afectados por incumplimientos por 
parte de ENACAL en cuanto a estas normas lo cual incide de forma directa en el tiempo de 
ejecución de una obra.  
Además se debe de establecer metas esperadas en cuanto a la ejecución del proyecto que 
aquí se refiere a la ejecución del proyecto en metros cúbicos o lineales. 
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A continuación se presenta el formato utilizado para dejar establecidas dichas metas. 
Tabla N°2.  Metas o Resultados esperados. (UM: unidad de medida) 
RESULTADOS UM CANTIDAD 
Obras de reparación c/u 1 
Adoquinado m² 3,000 
Cunetas ml 0 
Vigas transversales concreto simple ml 1000 
Vigas longitudinales de concreto simple ml 3,000 
Limpieza final m² 1 
Fuente: Proporcionado por la institución 
Luego tomando en cuenta todos los aspectos técnicos a desarrollarse en la ejecución del 
proyecto se procede a realizar el cronograma de la ejecución del proyecto donde se 
especifican los tiempos y las fechas en que se ejecutara cada tarea 
Tabla N° 3. Cronograma de ejecución del proyecto. 
No. De meses: 5  
Cronograma 
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Preliminares //////////        
Movimiento de 
tierra  
////////// ////////// ////////// ////////// 
    
Obras de 
reparación 
 ////////// ////////// ////////// 
    
Cuneta   ////////// //////////     
Vados    //////////     
Adoquín   ////////// ////////// //////////    
Limpieza final     //////////    
Fuente: Proporcionado por la institución 
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Después de haber planeado las diferentes etapas de ejecución de proyecto se realiza la 
estimación de costos para cada una de esas etapas que incluye el proyecto. 
Tabla N° 4. Estimación de Costos por Etapas y Fuentes (Córdobas) 
CONCEPTO COMUNIDAD ALCALDIA TRANSFERENCIAS TOTAL 
Identificación     
Formulación  137,488.99  137,488.99 
Ejecución  756,189.43 2,406,057.29 3,162,246.72 
Supervisión  137,488.99  137,488.99 
Total  137,488.99  137,488.99 
Fuente: Proporcionado por la institución 
Procedimientos Administrativos Financieros. 
Posteriormente a su formulación, revisión y evaluación continua la etapa de ejecución de la 
obra donde se debe constar que en el presupuesto se han asignados fondos para su 
realización, en esta etapa se incluye todo el proceso realizado por el área de adquisiciones y 
terminada la obra se pasa a manos del área de contabilidad para que este realice el pago 
efectivo de cancelación de la ejecución de la obra. 
El proceso administrativo financiero para la ejecución inicia en el área de adquisiciones 
donde el responsable (Pineda, 2016) procede a realizar todos los procedimientos requeridos 
sin descuidar el cumplimiento de las disposiciones legales. 
El responsable de adquisiciones Ingeniero Abner Onell Pineda Castellón expreso que para 
ser proveedor de bienes o servicios en la municipalidad el oferente debe estar inscrito en el 
registro de proveedores municipales como lo estipula la ley 801 Ley de Contrataciones 
Administrativas Municipales en el Articulo 19 el cual cita que: cada alcaldía deberá crear su 
propio registro de proveedores para bienes, servicios, consultorías y construcción de obras. 
Todas las personas naturales o jurídicas que oferten deberán estar inscritas en el Registro de 
Proveedores Municipales. 
En el Sistema de contrataciones administrativas electrónicas (SISCAE) existe un 
registro que contiene todos los datos de las personas naturales y jurídicas inscritos en la 
municipalidad y que ofrecen bienes y servicios a la misma. 
El procedimiento que sigue la alcaldía para realizar las contrataciones es el siguiente: 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
Seminario de Graduación Página 46 
 
Retiro y cancelación de pliego de bases y condiciones: es el documento en el que se 
presenta al proveedor todos los requisitos y condiciones que regirán la adquisición de bienes 
y servicios o construcción de obras públicas, con el fin de dotarlos de la información 
suficiente para que puedan elaborar sus ofertas.  
Los oferentes deberán acceder a la página web www.nicaraguacompra.gob.ni para conocer 
cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, en el mismo portal podrán encontrar el pliego 
de bases y condiciones que deberán comprar en el lugar, hora y fecha que se establece en la 
publicación.  
Preparación de la oferta: los oferentes deberán preparar sus ofertas de acuerdo a las 
disposiciones plasmadas en el pliego de bases. 
Asistir al acto de homologación (Aclaración de dudas) todos los oferentes que hayan 
adquirido el pliego de bases y condiciones deberán presentarse al acto de homologación 
donde se les aclararán todas las dudas que pueden poseer acerca de la ejecución de la obra. 
Asistir a la visita de sitio: consiste en asistir al lugar donde se ejecutará la obra, donde el 
oferente tendrá la oportunidad de conocer exactamente lo que va a realizar y así presentar 
su oferta. 
Presentación de oferta: los oferentes según disposiciones de la municipalidad deberán 
presentar oferta por escrito en sobre cerrado o vía electrónica debidamente firmado y foliado, 
en el lugar, fecha y hora señalada en el pliego de bases y condiciones. Cabe destacar que la 
apertura de ofertas se realizara en presencia de los oferentes en el lugar, fecha y hora 
señalada. 
El tiempo requerido para la presentación de las ofertas está estipulado en la ley 801 de 
contrataciones administrativas municipales y dado en dependencia de la clase de compra a 
realizar. 
Para la licitación pública dicha ley establece que el tiempo no debe ser menor de 30 días 
pero si se puede ampliar de acuerdo a la complejidad de la contratación. 
El plazo establecido para presentar ofertas en la licitación por registro es mínimo de 15 días 
después de la última convocatoria. 
En la compra por cotización Las ofertas serán presentadas en la forma, lugar, fecha y hora 
indicada en la invitación por la Alcaldía o Sector Municipal. El plazo de presentación de la 
oferta, será no mayor de cinco 5 días calendarios a partir de la fecha de recibida la solicitud 
de cotización por el oferente. En el caso de las contrataciones de mayor cuantía el plazo de 
la presentación será no mayor de siete 7 días calendarios. 
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Formalización del contrato: una vez analizadas las ofertas presentadas, se procede a elegir 
la que más se ajusta a los pliegos de bases y condiciones; garantizando la igualdad y libre 
competencia entre los oferentes. Contando con la mejor oferta se procede a elaborar el 
contrato de servicios donde se estipulan todas disposiciones que regirán la ejecución de la 
obra.  
Presentación de garantías: los oferentes presentaran garantías de mantenimiento de oferta, 
de cumplimiento, por adelanto y contra vicios ocultos. 
Las garantías equivalen a determinado montos de dinero que el oferente pone a disposición 
de la alcaldía, para asegurar el cumplimiento de la obligación derivada del proceso de 
contratación, el dinero correspondiente a dichas garantías es depositado en el banco en una 
cuenta corriente específica para este rubro y la alcaldía podrá hacer uso de la misma solo en 
caso de que el oferente incumpla las disposiciones expuestas en el contrato.  
A la hora de hacer revisión de la documentación del proceso de licitación se comprobó que 
este se realizó en tiempo y forma sin encontrar ninguna debilidad ni inconvenientes para dar 
inicio al proceso de ejecución del proyecto de adoquinado Construcción de 3,000 m² de 
Adoquinado de calles, Drew State La Unión. 
Después de realizar todos estos procedimientos y de aprobar la contratación o la compra de 
un servicio se procede a pasar esa información al área contable donde nos mencionó  
(Ramirez, 2016) que se siguen una serie de procedimientos en el registro de los gastos e 
ingresos a ejecutarse en dicho proyecto. 
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Fuente: Proporcionado por la institución 
 
Como se muestra en tabla N° 5  la primera operación que se da en el área contable es 
realizar el registro de la transferencia de fondos asignados para la ejecución del proyectos, 
ese diario muestra las cuentas que afectan para el registro de esa transferencia de fondos a 
la municipalidad. 
También en el área contable al igual que en el área técnica se elabora una planeación 
financiera de la ejecución de los proyectos a ejecutarse 
 
  
FECHA
CÓDIGO DE LA 
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
11/02/2015
22010100
Transferencia de fondos a 
la cuenta PGR, proveniente 
del MHCP, para la 
ejecución de proyectos 
varios. 26660,454.00                            
11/02/2015
15010100
Monto correspondiente al 
20% de las transferencias 
para gastos corrientes. 3306,959.00                              
29967,413.00             -   
29967,413.00            29967,413.00                            
BANCO
SUMAS IGUALES
CONCEPTO: REGISTRAMOS INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO A LA CUENTA AME-PGR, POR LA CANTIDAD DE C$ 29,967,413.00 (VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  CUATROCIENTOS TRECE CÓRDOBAS NETOS). DEL DIA  11 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2015.
ALCALDIA MUNICIPAL ESTELI
COMPROBANTE DE DIARIO
PROYECTO P G R
Feb-15
Tabla N° 5 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, FAREM Estelí 
 
Seminario de Graduación Página 49 
 
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PIA 
 
Fuente: Proporcionado por la institución 
Como se observa en el cuadro que se presentó anteriormente cada proyecto a ejecutarse 
tiene su cronograma de ejecución financiera, con el fin de que los proyectos sean más 
eficientes en su desarrollo y de llevar una programación de cómo se va a ir ejecutando 
financieramente el proyecto el cual consiste en dividir el monto total del proyecto entre la 
cantidad de meses programados 
Por ser un ente gubernamental la contabilidad es patrimonial y son registrados en libros 
contables auxiliares y registros digitales y se suben a la página de TRANSMUNI (Sistema de 
transferencias municipales que es la página donde se llevan a cabo las rendiciones de 
cuentas periódicamente. 
Los gastos de capital están constituidos principalmente por los bienes de uso de la 
municipalidad los que después de su adquisición deberán ser registrados en el sistema de 
bienes del estado, de igual manera en estos gastos se incluyen los que se incurrirán en la 
ejecución de los proyectos en el municipio. 
Con la transferencia de dinero para el primer trimestre del presupuesto 2015, se da inicio al 
procedimiento contable, la transferencia se registra en el libro mayor de banco que servirá 
para realizar la conciliación bancaria posteriormente. 
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El registro en dicho libro se realiza con un cargo en EL DEBE reflejando la entrada de 
efectivo en la cuenta de la alcaldía. El siguiente paso es realizar una transferencia de fondos 
de la cuenta de ahorro en la que fueron depositados los fondos presupuestados a la cuenta 
corriente de donde se realizaran los pagos. El formato del libro de banco es el mismo pero 
como son cuentas diferentes se lleva un libro por separado para cada una. 
Luego de haber distribuido los fondos en cada cuenta correspondiente, se procede a ejecutar 
los gastos de acuerdo al presupuesto. 
Al final de cada mes se elabora el estado de ingresos y egresos en el que se incluye la 
ejecución de los fondos y el total de ingresos obtenidos en el mes. 
Ejemplo del registro de un pago es de la compra de adoquines (Gastos de capital) se registra 
en el comprobante de pago, en el libro de banco y el auxiliar de gastos de capital. 
Los documentos que soportan dicha compra son: pedido del área solicitante, solicitud de 
emisión de cheque que realiza el responsable de adquisiciones, proceso de compras, factura 
de donde se realizó la compra, recibo de pago del proveedor, constancia de retención al 
proveedor. 
Todos los documentos soportes antes mencionados deben ser invalidados con sello de 
cancelación de la alcaldía con el número de cheque con el cual fue pagado y la fecha, al 
mismo tiempo verificar que contengan todas las firmas correspondientes. La factura debe 
poseer el sello de cancelado por parte de la empresa proveedora de adoquines. 
Es de mucha importancia mencionar que una vez terminado el proyecto los documentos que 
soportan el pago de su ejecución son archivados debidamente para futuras revisiones los 
documentos serán: avalúos de campos, avalúos de escritorio, bitácoras, fotografías, las 
memorias que se hacen en el terreno, además que las auditorias se basan en visitas de 
campo para corroborar que la ejecución fue realizada como fue planificada” (Monjarrez, 
2014) 
 
6.2 Efectividad financiera y técnica de la ejecución presupuestaria de los 
proyectos de adoquinado.  
Cabe señalar que durante la ejecución del presupuesto existe vigilancia y revisiones externas 
por parte del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), La Contraloría General 
de Republica como reguladora de las finanzas públicas y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (Rosales & Hernández 2014)  
Una vez terminada la obra se realiza formal entrega del proyecto a la población que 
corresponda donde los pobladores pasan a ser los principales responsables del cuido y 
mantenimiento del mismo. 
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Así mismo al consultar a (Rodriguez, 2016) sobre los aspectos con lo que miden la 
efectividad financiera y técnica de la ejecución presupuestaria de los proyectos de 
adoquinados nos mencionaba que es con los informes mensuales, trimestrales y semestrales 
que elaboran en la contabilidad, paralelo al informe técnico de avance que presenta la 
dirección de obras municipales donde lo ejecutado en campo vaya acorde a lo financiero. 
Cabe mencionar que la alcaldía para monitorear la eficiencia de la ejecución financiera y 
técnica se retoma la programación técnica para evaluar el nivel de avances que lleva el 
proyecto de acuerdo a lo planeado y en la parte financiera se retoma el PIA para valorar el 
avance financiero, pero eso únicamente como insumo de control ya que en la municipalidad y 
paralelo a esas programaciones se llevan herramientas de control para la ejecución con el fin 
de ir valorando los avances de las obras y el nivel de cumplimiento alcanzado.  
El cuadro abajo detallado nos permite hacer una evaluación sobre el movimiento físico y 
financiero semanal con el objetivo de medir la eficiencia sobre las etapas de la ejecución del 
proyecto que va desde la compra de los materiales, contratación de la mano de obra, avance 
de las obras físicas y financieras del proyecto. 
Fuente: Proporcionado por la institución 
También se dispone de otra herramienta de control de la ejecución que es el sistema 
TRANSMUNI. 
A continuación se presenta una captura de pantalla del sistema en el cual se realizan las 
rendiciones de cuentas de los fondos de transferencias. En este sitio Web, la ciudadanía en 
general encontrará información sobre los montos de transferencia municipal otorgadas a las 
Alcaldías través del Presupuesto General de la República y la ejecución o uso de dichas 
transferencias en base a la Ley No.466, Ley de Transferencia Presupuestaria a los 
NOMBRE DE LA RESPONSABLE
FECHA: 
Monto Asignado según 
Presupuesto
 Monto contratado a la 
fecha 
% De Avance
Monto Ejecutado 
C$
% De Avance
Monto Cancelado 
C$
1
COMPRA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
JULIO JULIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX FINALIZADO
2
COMPRA DE 
ADOQUINES
JULIO JULIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX FINALIZADO
3
CONTRATACION 
DE MANO DE 
OBRA
JULIO JULIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX FINALIZADO
4
PAGOS DE 
AVALUOS NO. 1
JULIO JULIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX FINALIZADO
5
PAGOS DE 
AVALUOS NO. 2
JULIO JULIO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX FINALIZADO
TOTALES XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Estado del Proyecto OBSERVACIONES
FECHA DE 
FINALIZACIÓN
FECHA DE 
INICIO
ACTIVIDADNo.
 MONTOS DE INVERSION (C$) AVANCES FISICOS A LA FECHA
AVANCES FINANCIEROS A LA 
FECHA
ALCALDIA DE ESTELI
OBRAS MUNICIPALES
Tel.: 2713-6743  Fax 2713-2610 alesteli@turbonett.com.niç
NOMBRE DEL PROYECTO
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Municipios de Nicaragua. Asimismo, este sitio Web contiene información sobre la Ejecución 
Presupuestaria Municipal de Ingresos y Egresos y del Programa de Inversión Anual 
Municipal (PIA).  
Esta información está actualizada a la hora y fecha de consulta conforme los datos 
registrados por las Alcaldías en el sistema TRANSMUNI.  
Según (Rodriguez R. , 2016) la efectividad  de los proyectos en la parte técnica muchas 
veces se ve afectada por algunos factores externos como son los cambios climáticos, y/o 
atrasos en campo como por ejemplo cuando se rompe un tuvo o cuando en el levantamiento 
topográfico conlleva a un mal diseño por ende el presupuesto no es el más adecuado para la 
ejecución del proyecto y por último el mismo no cumple con los aspectos ambientales y la 
aplicación de las NIC 2000” 
Según lo manifestado por el arquitecto Rodríguez una mala formulación del proyecto es una 
consecución en cadena que empieza por un mal levantamiento topográfico afectando 
directamente al Presupuesto de Inversión Anual porque este se ve recortado en su ejecución 
y para el año siguiente se deben de finalizar pero con fondo propios de la Alcaldía.  
Al momento de la entrevista se logró verificar los documentos donde se llevan los registros 
de los proyectos a ejecutar, el fondo que se tiene para el mismo y los finiquitos que se van 
realizando de acuerdo con el tiempo establecido 
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––  
Fuente: Proporcionado por la institución 
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6.3 Efectos financieros sobre el presupuesto en la ejecución de un 
proyecto de adoquinado 
 
Debemos de recordar que la Administración Pública; es la gestión del gobierno en el marco 
de sus competencias constitucionales, generales y/o específicas como es el caso de los 
gobiernos municipales, de su adecuado manejo y resultados alcanzados depende el éxito de 
esta, se realiza en el marco de un ordenamiento jurídico y administrativo, y esta 
administración está dirigida a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Al preguntarle 
por la frecuencia con que se presentan problemas de un reajuste presupuestario en la 
conclusión de los proyectos. La responsable del área de contabilidad nos respondió que: 
“Solamente cuando las instituciones u organismos deciden desembolsar más de lo 
presupuestado se realizan ampliaciones a los proyectos” 
De manera general es necesario conocer los siguientes aspectos que nos mencionaba el  
arquitecto Rodríguez nos detalla el proceso para realizar modificaciones a la ejecución de los 
proyectos de adoquinados: “En principio cualquier modificación al presupuesto es facultad 
del Concejo Municipal en pleno. La cual debe ser solicitada por pobladores beneficiarios, 
organismos donantes, Directores de la Municipalidad etc. a través del Alcalde. Lo cual debe 
tener razones de peso que justifiquen dicho cambio. Ejemplo Situación de emergencia, etc.”  
Cuando en determinado proyecto necesita más dinero que el asignado originalmente en el 
presupuesto se debe hacer un traslado de fondos de otro proyecto que ya no se va a ejecutar 
al proyecto que necesita el dinero para los gastos, este proceso es denominado modificación 
interna al presupuesto. 
Dicha modificación debe ser aprobada por el concejo, si este decide aprobar las 
modificaciones propuestas se somete a sesión ordinaria ante el concejo municipal para su 
aprobación y posterior ser enviadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal. 
En el cuadro a continuación se visualiza el monto presupuestado contra lo ejecutado a esto 
se le denomina cierre de año 2015, una vez que este se realiza queda un saldo de caja y 
este saldo de caja se le realiza una modificación para ampliar al presupuesto y esto se 
realiza en el primer trimestre del año siguiente en este caso año 2016 para darle cobertura a 
los proyectos que quedaron de arrastre del año anterior. 
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Fuente: Proporcionado por la institución 
Como se observa en el cuadro para el caso del proyecto de la Drewstate en el caso de los 
fondos asignado hubo modificaciones, de los fondos de transferencias asignados se hizo una 
reducción de 200,000.00 quedando asignado únicamente 2, 206,057.29  y en el caso de los 
fondos propios se ejecutó 760,394.99 más de lo que se había signado originalmente. 
Para el arquitecto Rodríguez la sub-ejecución es ajena al área de obras municipales y 
describe algunos factores que intervienen en el problema. 
“Esto es una situación ajena a la Dirección de Obras Municipales, obedece en gran medida a 
la entrega desfasada de las formulaciones, por parte de la Dirección de Planificación Urbana. 
En segundo lugar a las transferencias Municipales, por parte del MHCP, que por lo general 
inician a partir de finales de febrero y a veces hasta el mes de marzo.  
En Tercer lugar todo el proceso de contratación que se lleva como mínimo un mes, llegamos 
a abril. En periodo lluvioso. La obra se encarece porque se debe trabajar en tramos más 
cortos, la lluvia daña lo poco que se avanza durante la mañana, y se tiene que incurrir más 
gastos por horas de maquinaria. En otros casos, puede ser atrasos de ENACAL, en los 
cambios o reparaciones de tubería etc.” 
“Nada se puede ejecutar de fondos propios, transferencias y cualquier otra fuente sin la 
debida autorización del Concejo Municipal. Es un requisito de Ley, el Acta de aprobación del 
Concejo” arquitecto Rodríguez 
Este tipo de retrasos para la responsable del Área de Contabilidad afecta en los informes 
porque al no ejecutarse el total de los proyectos presupuestados las cantidades finales no 
van a ser menores a las presupuestadas. 
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“Afecta a la hora de realizar los informes ya que estos reflejan menores cantidades de las 
presupuestadas. Y por ende no se da cumplimiento al plan de inversión según PIA”  
.CIERRE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
      
 AJUSTES  
   
Cuenta Descripción 
 
Presupuesto
. anual  
 
Modificación  
 Presupuesto 
Actualizado  
 Ingresos 
periodo 
ejecutados 
según 
sistema  
 Aumento  
 
Disminució
n.  
 Ejecución de 
Ingresos 
2015  
 % 
Cumpl
.  
 SALDO 
POR 
EJECUTAR  
1505000
0 
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 
DE EMPRESAS 
PRIVADAS Y 
PERSONAS 
FÍSICAS 
                                  
-    
                     
-    
                                
-    
     
187,031.50  
                            
-    
     
187,031.50  
                                          
-    -    
                                  
-    
1505010
0 
Donaciones 
corrientes de 
personas físicas 
                                  
-    
                     
-    
                                
-    
     
187,031.50  
                            
-    
     
187,031.50  
                                          
-    -    
                                  
-    
2200000
0 
TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL 
     
74673,559.0
0  
  
41720,791.1
6  
    
116394,350.1
6  
            
99126,495.1
2  
  
4411,395.0
0  
           
18,554.00  
         
103519,336.1
2  
  
132.1
8  
         
12875,014.0
4  
2201000
0 
TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL 
DEL GOBIERNO 
CENTRAL 
     
74673,559.0
0  
  
30331,406.6
3  
    
105004,965.6
3  
            
98702,481.5
4  
  
4411,395.0
0  
           
15,750.00  
         
103098,126.5
4  
  
132.1
8  
            
1906,839.09  
2201010
0 
Transf. de Capital  
del Gobierno 
Central Ley 466 
(Recursos del 
Tesoro) 
     
66651,135.0
0  
     
6833,168.00  
       
73484,303.00  
            
69088,658.0
0  
  
4395,645.0
0  
                               
-    
       
73484,303.00  
  
103.6
6  
                                      
-    
2201990
0 
Otras 
transferencias de 
capital del 
Gobierno Central 
        
8022,424.00  
  
23498,238.6
3  
       
31520,662.63  
            
29613,823.5
4  
        
15,750.00  
           
15,750.00  
            
29613,823.54  
  
152.3
4  
            
1906,839.09  
2201990
4 
FOMAV 
        
3988,739.00  
  
          
3988,739.00  
               
3982,955.68  
                            
-    
                            
-    
          
3982,955.68  
    
99.86  
                     
5,783.32  
2201990
5 
MI FAMILIA 
                                  
-    1303,390.00  
          
1303,390.00  
               
1319,140.00  
                            
-    
        
15,750.00  
               
1303,390.00  
              
-    
                                      
-    
2201990
7 
INTUR 
                                  
-    5517,965.00  
          
5517,965.00  
               
5517,965.00  
                            
-    
                            
-    
          
5517,965.00  
              
-    
                                      
-    
2201990
8 
Ministerio de 
Economía Familiar 
        
4033,685.00  
                               
-    
     
4033,685.00  
               
2116,879.23  
        
15,750.00  
                               
-    
          
2132,629.23  
    
52.48  
            
1901,055.77  
2201990
9 
Asamblea Nacional   
  
16676,883.6
3  
       
16676,883.63  
            
16676,883.6
3  
                            
-    
                            
-    
       
16676,883.63  
               
-    
                                      
-    
2204000
0 
Transferencias de 
capital de 
municipalidades  
                                  
-    
  
                        
2,804.00  
                          
-    
           
2,804.00  
                                          
-    -    
         
10968,174.9
5  
2204010
0 
Transferencias de 
capital de 
municipalidades  
                                  
-    
  
                        
2,804.00  
                          
-    
           
2,804.00  
                                          
-    -    
         
10968,174.9
5  
2205000
0 
TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL DE 
EMPRESAS 
PRIVADAS Y 
PERSONAS 
FÍSICAS 
                                  
-    
 
24,500.00  
                
24,500.00  
                     
24,500.00  
                            
-    
                            
-    
                
24,500.00  
        
-    
                                      
-    
2205020
0 
Transferencias de 
capital de 
empresas privadas 
                                  
-    
 
24,500.00  
                
24,500.00  
                     
24,500.00  
                            
-    
                            
-    
                
24,500.00  
        
-    
                                      
-    
2208000
0 
TRANSFERENCIA 
DE CAPITAL DE 
ORGANISMOS 
INTERNACIONAL
ES 
                                  
-    396,709.58  
             
396,709.58  
                  
396,709.58  
                            
-    
                            
-    
             
396,709.58  
           
-    
                                      
-    
2208010
0 
Transferencias de 
capital de Org. 
Internacional.  
                                  
-    396,709.58  
             
396,709.58  
                  
396,709.58  
                            
-    
                            
-    
             
396,709.58  
           
-    
                                      
-    
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3300000
0 
RECUPERACION 
DE PRESTAMOS 
A LARGO PLAZO 
                                  
-    
                     
-    
                                
-    
     
307,069.61  
                            
-    
     
307,069.61  
                                          
-    -    
                                  
-    
3301000
0 
RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 
A LARGO PLAZO 
AL SECTOR 
PRIVADO 
                                  
-    
                     
-    
                                
-    
     
307,069.61  
                            
-    
     
307,069.61  
                                          
-    -    
                                  
-    
3301060
0 
Recuperación de 
Otros préstamos a 
largo plazo 
                                  
-    
                     
-    
                                
-    
     
307,069.61  
                            
-    
     
307,069.61  
                                          
-    -    
                                  
-    
  
TOTAL 
INGRESOS 
REALES 
         
                      
  SALDO DE CAJA             
            
10968,174.95  
    
                      
  
TOTAL 
INGRESOS MAS 
SALDO DE CAJA 
         
Fuente: Proporcionado por la institución 
Al finalizar el año se elabora el siguiente informe de ejecución donde se deja plasmada la 
ejecución realizada en el año, cabe mencionar que se toman en cuenta todos los fondos que 
están ejecutando a la fecha y en el caso de los fondos que quedaron pendientes a ejecutar al 
final del cierre contable son presentados dentro del estado de ingresos en una cuenta 
denominada saldo de efectivo al 31 de Diciembre del año anterior, aquí se muestra el monto 
total a que ascienden los fondos que no se pudieron ejecutar durante el ejercicio contable. El 
saldo presentado es el mismo que aparece en el estado de cuentas emitido por el Banco al 
final del mes de Diciembre, y los fondos que la municipalidad ha reportado en la carta 
remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Otros ajustes que se pueden hacer al presupuesto según la responsable del área de 
contabilidad (Ramirez, 2016) es cuando hay más ingresos percibidos de lo que se había 
presupuestado anteriormente o por otro tipo de contingencia.  
“se realizan este tipo de ajustes cuando hay más ingresos percibidos de lo presupuestado o 
cuando nos desembolsan los organismos o instituciones para ampliación de determinados 
proyectos”  
Se constató que la alcaldía cumple con las disposiciones estipuladas por la ley 40 de 
municipios en los artículos 56, 57 y la ley 376 de régimen presupuestario ya que ambas leyes 
reconocen tres maneras de hacer modificaciones ya sea por traslado, por dotación o 
ampliación. 
Los presupuestos de las alcaldías son programados financieramente como un equilibrio entre 
ingresos y egresos. Una baja ejecución presupuestaria refleja una mala gestión, en tanto que 
una elevada ejecución sería sinónimo de eficiencia y eficacia en la gestión pública.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la investigación en base a toda la información brindada se llegó 
a las siguientes conclusiones: 
1. La Alcaldía Municipal realiza los procedimientos administrativos, financieros y técnicos 
de acuerdo a lo establecido en la normativa legal, sin embargo existen debilidades en 
la ejecución presupuestaria que se atribuyen a diferentes factores que se presentan a 
continuación: 
 
 La entrega desfasada de las formulaciones, por parte de la Dirección de 
Planificación Urbana. 
 
 Las transferencias Municipales, son muy tardías por parte del MHCP, que por lo 
general inician a partir de finales de febrero y a veces hasta el mes de marzo. 
 
 El proceso de licitación y contratación dura como mínimo un mes, es por ello que 
los proyectos inician cuando entra el invierno, retrasando la obra en ejecución. 
 
 Una mala formulación del proyecto es una consecución en cadena que empieza 
por un mal levantamiento topográfico afectando directamente al Presupuesto de 
Inversión Anual. 
 
 Falta de cumplimiento de los pobladores, en cuanto a la organización comunitaria, 
el aporte de los beneficiarios, una situación de emergencia local o nacional que 
suspenda los fondos previstos y se destinen al desastre. 
 
2. Por lo tanto concluimos que el supuesto de la investigación se cumple debido a que 
existe evidencia que los proyectos presupuestados no se ejecutan en su totalidad y 
por ende vienen de arrastre del presupuesto anterior afectando la ejecución del gasto 
de la inversión pública ya que son más bajos que los gastos corrientes. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
1. Establecer las coordinaciones previas al inicio de un proyecto con los diferentes 
actores involucrados el fin evitar retrasos en la ejecución.  
 
2. Al momento de diseñar un proyecto se deben tomar en cuenta todos los mecanismos 
técnicos para que al momento de ejecutarse no afecte al presupuesto de inversión 
anual proyectado por la Alcaldía.  
 
3. Realizar los procesos de adquisiciones de forma eficiente de forma que los proyectos 
se puedan ejecutar en tiempo y forma.  
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X. Anexos 
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Anexo 1. Organigrama de la Alcaldía de Estelí 
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Anexo 2. 
ENTREVISTA 
OBJETIVO: Conocer los procedimientos técnicos, financieros y técnicos del proceso de 
ejecución presupuestaria que se llevan en la Alcaldía Municipal de Estelí.   
Describir los aspectos que deben abordarse en los proyectos para su posterior aprobación y 
ejecución. (Director de proyectos) 
 
¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la ejecución de un proyecto de 
adoquinado? 
¿Cuáles son las normativas que se toman en cuenta al momento de la elaboración de un 
proyecto? 
¿Cuáles son los criterios que se toman al momento de la aprobación de un proyecto? 
¿Cuáles son las causas que  originarían una suspensión de un proyecto? 
¿Qué aspectos se toman en cuenta para formular un proyecto? 
¿Puede Describir los  aspectos técnicos a seguir  en la formulación de un proyecto de 
adoquinado? 
¿Qué se exige para la aprobación de un proyecto? 
¿Qué procedimientos se deberán de seguir para que este sea incluido en el presupuesto 
destinado para el año en curso? 
¿Cuál es el proceso para realizar modificaciones a la ejecución de los proyectos de 
adoquinados? 
¿Qué procedimientos realiza la municipalidad para la ejecución de proyectos de 
adoquinados? 
¿Por qué muchas obras en ejecución coinciden con las fechas de entrada de invierno?  
¿Cuáles son problemas a que se enfrenta la municipalidad en el caso de atrasos en la 
ejecución de un proyecto de adoquinado? 
 ¿Qué factores son los que comúnmente afectan la ejecución del presupuesto en los 
proyectos de adoquinados? 
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¿Quién es el encargado de la aprobación  del presupuesto para la ejecución de los 
proyectos? 
¿A quién se le presenta al concejo municipal la propuesta de proyecto? 
 
Anexo 3. 
ENTREVISTA 
OBJETIVO: Describir los procesos contables y financieros para la formulación y ejecución de 
los proyectos de adoquinados en la alcaldía Municipal de Estelí. (Contadora) 
¿Con que frecuencia se presentan problemas de un reajuste presupuestario en la conclusión 
de los proyectos?  
¿Qué leyes, normas y principio rigen la ejecución presupuestaria de la municipalidad?  
¿A quién va dirigida la rendición de cuentas de ejecución de los fondos presupuestarios? 
¿Existen desajustes en el presupuesto, a qué se deben los desajustes en el presupuesto?  
¿Cómo afecta financieramente en el presupuesto una mala formulación de un proyecto?  
¿Existen partidas presupuestarias para cubrir los imprevistos que se presenten en la 
ejecución de los proyectos? 
¿El responsable de adquisiciones prepara con anticipación los procesos de licitación antes 
de dar inicio a una obra? 
¿Cuándo hay sobregiros en el presupuesto como se cubren, o que tratamiento contable da la 
municipalidad a estos? 
¿Explique financieramente en que afecta un atraso en la ejecución del presupuesto? 
¿De dónde provienen los fondos para la ejecución de estos proyectos de adoquinados? 
¿Cómo se evalúa la eficiencia de la ejecución presupuestaria?  
¿Qué aspectos toman en cuenta para evaluar? 
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Anexo 4 
GUIA DE OBSERVACION 
Objetivo: Conocer el procedimiento técnicos y financieros de los proyectos de 
adoquinados en la Alcaldía Municipal de Estelí para el segundo semestre del año 2015. 
Lugar: ____________________ 
Fecha: ____________________ 
 
ACTIVIDADES 
 Visitar el área de proyectos de la Alcaldía Municipal de Estelí 
 Revisar de los procedimientos en la elaboración de un proyecto hasta su finalización. 
 comprobar sobre el llenado de una bitácora  
 Verificar el archivo de documentación 
 Ver los diferentes formatos utilizados para en la ejecución de los proyectos 
 Manejo del sistema TRASMUNI 
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Anexo 5. 
GUIA DOCUMENTAL 
Objetivo: Conocer los procedimientos técnicos y financieros de los proyectos de adoquinados 
en la Alcaldía Municipal de Estelí. 
Fecha: _________________ 
Lugar: _________________ 
Área: __________________ 
Hora: __________________ 
 
Aspectos a Evaluar 
1. PROYECTOS  
1. Proyectos aprobados 
2. Llenado de una bitácora  
3. Formatos que se implementan para ir evaluando el programa durante la ejecución de 
un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
